



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**  
**Τμήμα Συλλογικών Οργάνων**  
**Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου**

**Ταχ. Δ/ση : Πλ. Τσιροπινά – Ερμούπολη, Σύρος**  
**Τ.Κ. 84 100**  
**Τηλ: 22813-61513**

**Συνεδρίαση 7<sup>η</sup>/24-09-2018**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 117/2018**  
**ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 7<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ**  
**ΑΠΟ 24-09-2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,**  
**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:**

Στη Σύρο σήμερα την 24<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου Ερμής (Πλατεία Κανάρη-Ερμούπολη) συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. 124832/8752/18-09-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΟΣ7ΛΞ-Δ6Ε) πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνου Μπιζιά που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, στον κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζημάρκος  
 Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης  
 Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ**

1. ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ**

2. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 3. ΜΑΥΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ**

4. ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ  
 5. ΜΠΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
 6. ΣΤΑΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ**

7.ΜΗΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ

8. ΒΙΤΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

9. ΝΑΚΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ (ΦΡΥΝΤΗ)

10.ΧΑΛΚΙΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11.ΣΒΥΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

12.ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

13. ΧΑΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ

14. ΒΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

15. ΜΠΡΙΓΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

16. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

17. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

18. ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ

19. ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

20. ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

21. ΑΝΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

22. ΑΤΤΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

23. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ)

24. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ

25. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

26. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ

27. ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

28. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

29. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

30. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

31. ΜΠΑΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

32. ΜΠΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

33. ΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

34. ΣΠΥΡΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΣ

35. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

36. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

37. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

38. ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΛΙΤΣΑ)

39. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

40. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ

41. ΔΑΔΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

42. ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΖΩΡΤΖΗΣ)

43. ΠΑΠΙΤΣΗ ΧΡΗΣΤΙΑΝΝΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ

44. ΓΙΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 12<sup>ου</sup> θέματος)

ΑΠΟΝΤΕΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ

1. ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ ΘΕΩΝΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

2. ΤΡΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

3. ΚΑΜΠΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
4. ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

5. ΜΑΥΡΟΥΔΗ ANNA

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

6. ΚΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
7. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΕΤΟΥΛΑ (ΜΑΡΙΕΤΤΑ)

Χρέη υπηρεσιακής Γραμματείας, άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Μαγδαληνή Μάρη, σύμφωνα με την αριθ. 136649/11030/16-11-2017 απόφαση Περιφερειάρχη.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου έθεσε προς συζήτηση το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup> :** Έγκριση 5<sup>ης</sup> Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΕ Κυκλάδων οικ. έτους 2018

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Προϊστάμενο Δ/σης, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Αντώνη Λούβαρη, ο οποίος εισηγήθηκε στο Σώμα:

Την 5η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018

Λαμβάνοντας Υπόψη:

- Την με Αριθμό 105/04-11-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**Πρακτικό 10<sup>ο</sup> της 10<sup>ης</sup> Συνεδρίασης 04-11-2017**), περί Έγκρισης Προϋπολογισμού ΠΝΑ Οικονομικού Έτους 2018- Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ και Ο.Π.Δ, με τους επισυναπτόμενους Πίνακες 1,2,3,4,5,6 των Έργων και Δράσεων του Προγράμματος (ΑΔΑ: 7ΔΦΜ7ΛΞ-ΡΤΖ).
- Την με Αριθμό 12/07-02-2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**Πρακτικό 2<sup>ο</sup> της 2<sup>ης</sup> Συνεδρίασης της 07<sup>ης</sup>/02/2018**) περί 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων (ΑΔΑ: 73ΕΞ7ΛΞ-60Ξ).
- Την με Αριθμό 26/02-04-2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**Πρακτικό 3<sup>ο</sup> της 3<sup>ης</sup> Συνεδρίασης της 02<sup>ης</sup>/04/2018**) περί 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων.
- Την με Αριθμό 57/14-05-2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**Πρακτικό 5<sup>ο</sup> της 5<sup>ης</sup> Συνεδρίασης της 14<sup>ης</sup>/05/2018**) περί 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων. (ΑΔΑ: 6Υ4Ε7ΛΞ-ΜΗ2)
- Την με Αριθμό 76/21-07-2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**Πρακτικό 6<sup>ο</sup> της 6<sup>ης</sup> Συνεδρίασης της 21<sup>ης</sup>/07/2018**) περί 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων & Προϋπολογισμού Κυκλάδων οικονομικού έτους 2018 . (ΑΔΑ: Ω1Μ77ΛΞ-5ΒΓ

Α. Μεταφορά Πιστώσεων από ΚΑΕ 071, στον ΚΑΕ 072: Στον Πίνακα 1 του Τ.Π ΠΕ Κυκλάδων «ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ), μειώνεται η Εγκεκριμένη Πίστωση του έργου με α/α 18 "Συμμετοχή της Περιφέρειας σε Συνέδρια, Εκθέσεις, Ημερίδες, Δίκτυα, Εκδόσεις, Προβολές κ.λπ (Χρήση 2014)" κατά 20.000,00 € και μεταφέρεται στον ΚΑΕ 072 για Δράσεις Πολιτισμού, σύμφωνα με την Εισήγηση της Αρμόδιας Δ/σης και της Δ/σης Οικονομικού -ως αρμόδια Υπηρεσία για την τροποποίηση του Π/Υ της ΠΕ Κυκλάδων-.

Σχετικά Έγγραφα:

Το με Α.Π. οικ124024/8728/17-09-2018 έγγραφο της Δ/σης Τουρισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης Κυκλάδων της ΠΝΑ, περί Αύξησης Πίστωσης για Πολιτιστικές Δράσεις.

Β. Εγγραφή Νέων Έργων, Υποέργων & Τροποποίηση Οικονομικών Στοιχείων Έργων: Στον Πίνακα "4" "Έργα Ενταγμένα στις ΣΑΕΠ της ΠΝΑ (ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) με τελικό Δικαιούχο την ΠΝΑ & Υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης", εγγράφονται νέα υποέργα, νέα έργα, και τροποποιούνται τα Οικονομικά στοιχεία ως ακολούθως :

α/α	Τίτλος Έργου - Μελέτης	Εγκεκριμένος Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτεινόμενος Π/Υ Προγράμματος	Απορρόφηση έως 31/12/2017	Εγκεκριμένη Πίστωση 2018	Προτεινόμενη Πίστωση 2018	Παρατηρήσεις
13	Συντήρηση Οδικού Δικτύου νησιών ΠΕ Κυκλάδων της ΠΝΑ	7.000.000,00	2.159.219,68	7.000.000,00	1.462.755,51	3.761.549,77	3.615.488,22	Γενικό Έργο
13.17	Συντήρηση - καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (2018)	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	Νέο Υποέργο
13.18	Βελτίωση οδού Χώρας-Μοναστήρι ν. Σκίνου	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Νέο Υποέργο
13.19	Αποθεματικό Συντήρησης οδικού Δικτύου ΠΕ Κυκλάδων της ΠΝΑ	2.229.438,38	0,00	1.905.038,38	0,00	453.743,66	223.282,11	Έργο προς περαιτέρω εξειδίκευση
14	Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στα νησιά ΠΕ Κυκλάδων & Δωδεκανήσου της ΠΝΑ (τε 2013ΕΠ06700002)	632.248,80	632.248,80	800.000,00	291.025,12	64.200,00	50.000,00	Αύξηση Π/Υ και μείωση Πίστωσης
15	Αντιπλημμυρική Προστασία ΠΕ Κυκλάδων	2.700.000,00	803.085,55	2.700.000,00	601.182,32	345.145,62	485.145,62	Γενικό Έργο
15.3	Τοιχεία Επαρχιακής οδού Απολλωνίας - Αρτεμόνα & Επέנדυση Τάφρου Βορεινής	172.859,96	172.859,96	172.859,96	93.402,77	106.398,38	79.457,19	Μείωση πίστωσης
15.7	Καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Νάξου (2017)	74.400,00	38.687,99	38.687,99	0,00	74.400,00	38.687,99	Μείωση Π/Υ και πίστωσης

α/α	Τίτλος Έργου - Μελέτης	Εγκεκριμένος Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτεινόμενος Π/Υ Προγράμματος	Απορρόφηση έως 31/12/2017	Εγκεκριμένη Πίστωση 2018	Προτεινόμενη Πίστωση 2018	Παρατηρήσεις
15.8	<b>Καθαρισμός τάφρων ΕΟΔ ν. Νάξου (2018)</b>	<b>74.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	74.400,00	Αύξηση πίστωσης
15.9	Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Σύρου	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	20.000,00	Νέο Υποέργο
15.10	Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Ανδρου	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	20.000,00	Νέο Υποέργο
15.11	Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Θήρας	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	20.000,00	Νέο Υποέργο
15.12	Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Κέας Κύθνου	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	20.000,00	Νέο Υποέργο
15.13	Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Μήλου	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	20.000,00	Νέο Υποέργο
15.14	Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Μυκόνου	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	20.000,00	Νέο Υποέργο
15.15	Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Νάξου	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	20.000,00	Νέο Υποέργο
15.16	Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Πάρου	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	20.000,00	Νέο Υποέργο
15.17	Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Τήνου	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	20.000,00	Νέο Υποέργο
15.18	<b>Αποθεματικό Αντιπλημμυρικής προστασίας νησιών ΠΕ Κυκλάδων</b>	<b>1.737.202,44</b>	<b>0,00</b>	1.103.314,45	<b>0,00</b>	<b>118,19</b>	18.371,39	<b>Έργο προς περαιτέρω εξειδίκευση</b>
16	<b>Διαγραμμίσεις - Στηθαία Ασφαλείας, Ανακλαστήρες Οδοστρώματος κ.λπ., για τα νησιά της ΠΕ Κυκλάδων</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>772.788,83</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>702.757,46</b>	<b>282.082,74</b>	372.082,74	<b>Αύξηση Πίστωσης</b>
16.3	<b>Αποθεματικό Διαγραμμίσεις - Στηθαία Ασφαλείας, Ανακλαστήρες Οδοστρώματος κ.λπ., για τα νησιά της ΠΕ Κυκλάδων</b>	<b>2.277.211,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277.211,72</b>	<b>0,00</b>	<b>262.051,37</b>	352.051,37	<b>Έργο προς περαιτέρω εξειδίκευση</b>
17	<b>Έργα Συντηρήσεων Αποκαταστάσεων Υποδομών &amp; Έργα Πρόληψης Καταστροφών Υποδομών από ακραία καιρικά φαινόμενα φυσικές καταστροφές κλπ σε νησιά της ΠΕ Κυκλάδων</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>780.754,20</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>359.310,46</b>	<b>2.264.954,56</b>	2.337.391,60	<b>Γενικό Έργο</b>
17,8	<b>Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Τήνου (2018)</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	700.000,00	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	700.000,00	<b>Αύξηση Π/Υ &amp; Πίστωσης</b>

α/α	Τίτλος Έργου - Μελέτης	Εγκεκριμένος Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτεινόμενος Π/Υ Προγράμματος	Απορρόφηση έως 31/12/2017	Εγκεκριμένη Πίστωση 2018	Προτεινόμενη Πίστωση 2018	Παρατηρήσεις
17,10	Αποθεματικό: Έργα Συντηρήσεων -Αποκατ. Υποδομών και Έργα Πρόληψης Καταστροφών Υποδομών από Ακραία Καιρικά Φαινόμενα, Φυσικές Καταστροφές κλπ σε νησιά της ΠΕ Κυκλάδων	1.237.001,53	0,00	1.137.001,53	0,00	447.766,55	420.203,59	Έργο προς περαιτέρω εξειδίκευση
18	Έργα Συντηρήσεων - Επισκευών Σχολικών Κτιρίων σε νησιά της ΠΕ Κυκλάδων	5.000.000,00	3.079.184,93	5.000.000,00	400.415,03	4.030.405,51	3.140.000,00	Γενικό Έργο
18.31	Αποθεματικό: Έργα Συντηρήσεων - Επισκευών Σχολικών Κτιρίων σε νησιά της ΠΕ Κυκλάδων	1.775.815,07	0,00	1.775.815,07	0,00	1.206.635,61	316.230,10	Έργο προς περαιτέρω εξειδίκευση
19	Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων Οδικών Δικτύων (Επαρχιακού, Συμβολών οδών κλπ) νησιών ΠΕ Κυκλάδων	500.000,00	41.000,00	500.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	Γενικό Έργο
19.4	Αποθεματικό Ηλεκτροφωτισμού τμημάτων Οδικών Δικτύων (Επαρχιακού, Συμβολών οδών κλπ) νησιών ΠΕ Κυκλάδων	436.400,00	0,00	436.400,00	0,00	400,00	40.400,00	Έργο προς περαιτέρω εξειδίκευση
20	Κατασκευή - Αποπερ. - Συντηρήσεις - Εκσ/μοί σφαγείων νησιών ΠΕ Κυκλάδων	800.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	Γενικό Έργο
20.1	Αποπεράτωση Σφαγείου Κύθνου	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	60.000,00	24.000,00	Αύξηση Π/Υ και Μείωση πίστωσης
20.2	ΠΣ ΠΝΑ & Δήμος Ιητών για την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή Σφαγείου Ίου"	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Νέο Υποέργο
20.3	Αποθεματικό Κατασκευή - Αποπερ. - Συντηρήσεις - Εκσ/μοί σφαγείων νησιών ΠΕ Κυκλάδων	700.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Έργο προς περαιτέρω εξειδίκευση
21	Συντηρήσεις - επισκευές χώρων αθλοπαιδιών & αθλητικών εγκαταστάσεων νησιών ΠΕ Κυκλάδων	2.582.000,00	798.506,47	5.315.000,00	0,00	1.350.000,00	1.170.000,00	Γενικό Έργο
21.3	ΔΣ ΠΝΑ & Δ. Σύρου Ερμούπολης για την Κατασκευή γηπέδου 5x5 στην περιοχή Καμίνια Σύρου	210.000,00	149.781,67	149.781,67	0,00	210.000,00	149.781,67	Στάδιο Υλοποίησης

α/α	Τίτλος Έργου - Μελέτης	Εγκεκριμένος Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτεινόμενος Π/Υ Προγράμματος	Απορρόφηση έως 31/12/2017	Εγκεκριμένη Πίστωση 2018	Προτεινόμενη Πίστωση 2018	Παρατηρήσεις
21.4	ΔΣ ΠΙΝΑ & Δ. Αμοργού, Κύθνου, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Σύρου-Ερμούπολης και Τήνου με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικών ειδών γηπέδων ποδοσφαίρου των Δήμων Αμοργού, Κύθνου, Νάξου & Μ. Κυκλάδων, Σύρου-Ερμούπολης και Τήνου	486.724,80	486.724,80	486.724,80	0,00	486.724,80	356.724,80	Στάδιο Ανάδειξης Αναδόχου
21.10	ΠΣ ΠΙΝΑ & Δήμος Άνδρου για την υλοποίηση του έργου Επισκευή Συντήρηση Δημοτικού Σταδίου Άνδρου	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Νέο Υποέργο
21.11	Αποθεματικό: Συντηρήσεις - επισκευές χώρων αθλοπαιδιών & αθλητικών εγκαταστάσεων νησιών ΠΕ Κυκλάδων	282.775,20	0,00	3.015.993,53	0,00	775,20	993,53	Έργο προς περαιτέρω εξειδίκευση
33	Αναβάθμιση - Συντήρηση - Ανάπλαση Αστικού Περιβάλλοντος νησιών ΠΕ Κυκλάδων	0,00	91.000,00	350.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Νέο Έργο
33.1	ΠΣ μεταξύ της ΠΙΝΑ και του Δ. Κέας για την εκτέλεση του έργου "Διαμόρφωση (Ανάπλαση) Πλατείας Κάτω Μεριάς ν. Κέας"	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Νέο Έργο
33.2	ΠΣ μεταξύ της ΠΙΝΑ, του Δ. Αμοργού και του Δ.Λ.Τ Αμοργού για το έργο "Διαμόρφωση - Ανάπλαση Πλατείας Όρμου Αιγιάλης Αμοργού".	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	110.000,00	Νέο Έργο
33.3	ΔΣ μεταξύ της ΠΙΝΑ και του Δ. Μήλου, για την υλοποίηση του έργου: Επισκευή Πλατείας έμπροσθεν Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Τρυπητής Μήλου	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	Νέο Έργο
33.4	Αποθεματικό: Αναβάθμιση - Συντήρηση - Ανάπλαση Αστικού Περιβάλλοντος νησιών ΠΕ Κυκλάδων	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Έργο προς περαιτέρω εξειδίκευση

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Προϊστάμενο Δ/σης, Οικονομικού Κυκλάδων κ. Ευάγγελο Μαούτσο ο οποίος εισηγήθηκε στο Σώμα:

Παρακαλούμε για την έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, που απορρέει

Α.από την επιχορήγηση του Περιφ.Ταμ.Ανάπτυξης με το ποσό των 5.424,17€για την αποπληρωμή του λογαριασμού του έργου «Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κουφονησίου (τε 2013ΕΠ06780027)» (Φ.071-καε 9455β9)

Β.το κλείσιμο του λογαριασμού 231/3516109380055026 της Τράπεζας Ελλάδος, που απορρέει από την μετάπτωση του υπολοίπου ύψους 84.942,48€σε λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.071-καε 9479στ41)

Γ.αποζημίωση συνταξιοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 410/88 σε υπαλλήλους της ΠΙΝΑ-ΠΕ Κυκλάδων που αποχωρούν από την υπηρεσία, συνολικού ύψους 26.804,70€(Φ072-καε 0283<sup>α</sup>)

Δ.ενίσχυση Φ.072-καε 0892<sup>α</sup>-Δικαστικά/συμβολαιογραφικά έξοδα με ποσό 120.000,00€ (Φ.072.-καε 0892<sup>α</sup>) -60.000,00€για την επιστροφή στην Π.Ε.Δωδεκανήσου της αμοιβής του Εμπορικού Συλλόγου Θήρας, η οποία με δικαστική απόφαση κατασχέθηκε από λογαριασμό που τηρεί η ΠΕ στην Εθνική Τράπεζα.

-60.000,00€για την καταβολή της δαπάνης επισκευής κτιρίου έδρας

Ε.α.ενίσχυση των καε 0821-Δαπάνη μεταφοράς μαθητών για το κόστος των μαθητικών δελτίων και γονικής μέριμνας για το 2018 ως εξής

Φ.191-καε 0821<sup>α</sup> 160.000,00

Φ.192-καε 0821<sup>α</sup> 240.000,00

β. μεταφορά πίστωσης από Φ.192 σε Φ.191 ύψους 119.475,40

γ. μεταφορά πίστωσης από Φ.192-καε 0821β σε Φ.192-καε 0821α ύψους 85.048,27

Ζ.εφαρμογή απόφασης 296/2018 Περιφερειάρχη περί τροποποίησης κατανομής επιχορήγησης μισθοδοσίας ως εξής

Φ.072-καε 0211α -100.543,84

Φ.072-καε 0215α 5.000,00

Φ.072-καε 0221α 14.000,00

Φ.072-καε 0292α 9.000,00

Η.Τροποποίηση κατανομής Δνσης Αγροτικής Ανάπτυξης

Μείωση Φ.072.0844α -6.000,00

Αύξηση Φ.072.0841α 6.000,00

Θ.Κατανομή πρόσθετης επιχορήγησης για έργα Πολιτισμού – Αθλητισμού

Φ.072.0843α 1.000,00

Φ.072.0844α 19.000,00

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία διατυπώθηκαν οι απόψεις των Περιφερειακών Συμβούλων, όπως αυτές εκτενώς αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

### ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 5<sup>η</sup> τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Κυκλάδων οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Οικονομικού Κυκλάδων .

Α. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Β. Τροποποίηση Προϋπολογισμού



## ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης: 7/2018

ΕΣΟΔΑ				
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση
06.10.01.071.9455β9	0,00	0,00	5.424,17	5.424,17
06.10.01.071.9479στ12	0,00	6.593.473,78	-20.000,00	6.573.473,78
06.10.01.071.9479στ41	449.479,20	433.476,53	-84.942,48	348.534,05
06.10.01.072.1252α	8.201.520,84	10.131.579,39	-72.543,84	10.059.035,55
06.10.01.072.1252α	8.201.520,84	10.059.035,55	146.804,70	10.205.840,25
06.10.01.072.1252α	8.201.520,84	10.205.840,25	20.000,00	10.225.840,25
06.10.01.072.1252Τ122	0,00	2.507.014,65	-146.804,70	2.360.209,95
06.10.01.191.1252β	1.473.771,60	3.611.750,44	119.475,46	3.731.225,90
06.10.01.191.1252β	1.473.771,60	3.731.225,90	160.000,00	3.891.225,90
06.10.01.192.1252β	2.210.657,40	4.663.867,62	-119.475,46	4.544.392,16
06.10.01.192.1252β	2.210.657,40	4.544.392,16	240.000,00	4.784.392,16
<b>Σύνολα:</b>	<b>32.422.899,72</b>	<b>56.481.656,27</b>	<b>247.937,85</b>	<b>56.729.594,12</b>
	Έγκριση Προϋπολογισμού		102.991.016,43	
	Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν		131.288.397,86	
	Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα		247.937,85	
	Τελική διαμόρφωση		131.536.335,71	

ΕΞΟΔΑ				
Κ.Α.Ε	Έγκριση	Διαμόρφωση Πριν	Αναμόρφωση	Τελ. Διαμόρφωση
02.10.01.071.9455β9	0,00	0,00	5.424,17	5.424,17
02.10.01.071.9479στ12α	2.957.315,79	9.502.789,57	-20.000,00	9.482.789,57
02.10.01.071.9479στ41	449.479,20	433.476,53	-84.942,48	348.534,05
02.10.01.072.0211α	4.270.360,80	4.128.360,80	-100.543,84	4.027.816,96
02.10.01.072.0215α	399.500,00	434.500,00	5.000,00	439.500,00
02.10.01.072.0221α	100.684,00	132.184,00	14.000,00	146.184,00
02.10.01.072.0283α	0,00	0,00	26.804,70	26.804,70
02.10.01.072.0292α	288.500,00	461.500,00	9.000,00	470.500,00
02.10.01.072.0841α	91.000,00	152.000,00	6.000,00	158.000,00
02.10.01.072.0843α	128.550,00	85.550,00	1.000,00	86.550,00
02.10.01.072.0844α	600.000,00	903.000,00	13.000,00	916.000,00
02.10.01.072.0892α	20.000,00	320.000,00	120.000,00	440.000,00
02.10.01.072.5111	0,00	3.024.286,91	-146.804,70	2.877.482,21
02.10.01.191.0821α	983.771,60	2.555.653,95	364.523,73	2.920.177,68
02.10.01.191.0821β	490.000,00	1.056.096,49	-85.048,27	971.048,22
02.10.01.192.0821α	1.480.657,40	3.681.938,17	240.000,00	3.921.938,17
02.10.01.192.0821 β	730.000,00	981.929,45	-119.475,46	862.453,99
<b>Σύνολα:</b>	<b>12.989.818,79</b>	<b>27.853.265,87</b>	<b>247.937,85</b>	<b>28.101.203,72</b>
	Έγκριση Προϋπολογισμού		102.991.016,43	
	Διαμόρφωση Προϋπολογισμού πριν		131.288.397,86	
	Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα		247.937,85	
	Τελική διαμόρφωση		131.536.335,71	

Υπέρ ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ανανίας Άγγελος, Αττιτής Νικόλαος, Βενάκης Νικόλαος, Βιτάλης Παναγιώτης, Γιαγιάς Ιωάννης, Γιασιράνη Χαρίκλεια, Δαδάς Μάρκος, Δεκαβάλλας Ιωάννης, Διακογεωργίου Κάλλιστος, Ευστρατίου Χρήστος, Ζαννετίδης Φιλήμων, Ζωγραφίδης Ηλίας, Θεμέλαρος Ιωάννης, Καραμαρίτης Νικόλαος, Λοτσάρης Δημήτριος, Μακρυωνίτης Γεώργιος, Μαργαρίτης Ιωάννης, Μαύρος Ευστράτιος, Μαχαϊρίδης Ιωάννης, Μηνατσής Ιωάννης, Μπαράκας Αθανάσιος, Μπάρδος Χρήστος,

Μπαριανάκης Μιχαήλ, Μπιζάς Κων/νος, Μπούκης Μιχαήλ, Μπρίγγος Στυλιανός, Νάκη Ευρυδίκη, Νικολής Νικόλαος, Πάπιτση Χρησιάννα, Σβύνου Ειρήνη, Σπύρου Μπενέτος, Σταυλάς Κων/νος, Σωτρίλλης Θωμάς, Τζανακόπουλος Παντελεήμων, Τσακίρης Νικόλαος, Τσοπανάκης Δημήτριος, Φλεβάρης Ιωάννης, Φτακλάκη Παρασκευή Ελευθερία, Χαλκιδιός Γεώργιος, Χαματζόγλου Δημήτριος, Χανιώτη Μαρουσούλα, Χατζηϊωάννου Αντώνιος

Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Σιγάλας Ευάγγελος και Χατζηγιάννη Μαρία.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΖΑΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΑΚΑΣ**

## ΤΑ ΜΕΛΗ

<ol style="list-style-type: none"><li>1. ΑΝΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ</li><li>2. ΑΤΤΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</li><li>3. ΒΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</li><li>4. ΒΙΤΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ</li><li>5. ΓΙΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</li><li>6. ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ</li><li>7. ΔΑΔΑΟΣ ΜΑΡΚΟΣ</li><li>8. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</li><li>9. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ</li><li>10. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ</li><li>11. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ</li><li>12. ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ</li><li>13. ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ</li><li>14. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</li><li>15. ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</li><li>16. ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</li><li>17. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</li><li>18. ΜΑΥΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ</li><li>19. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</li><li>20. ΜΗΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</li><li>21. ΜΠΑΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ</li><li>22. ΜΠΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>23. ΜΠΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ</li><li>24. ΜΠΡΙΓΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ</li><li>25. ΝΑΚΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ</li><li>26. ΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</li><li>27. ΠΑΠΙΤΣΗ ΧΡΗΣΤΙΑΝΝΑ</li><li>28. ΣΒΥΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ</li><li>29. ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</li><li>30. ΣΠΥΡΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΣ</li><li>31. ΣΤΑΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ</li><li>32. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ</li><li>33. ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ</li><li>34. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ</li><li>35. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</li><li>36. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</li><li>37. ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ</li><li>38. ΧΑΛΚΙΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</li><li>39. ΧΑΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</li><li>40. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ</li><li>41. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ</li><li>42. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ</li></ol>
--	--

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΖΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
**ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Στην Ερμούπολη, σήμερα 17/10/2018, οι πιο κάτω υπογράφουσες υπάλληλοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Μάρη Μαγδαληνή και Αριστείδου Ευμορφία τοιχοκόλλησαν σε καθορισμένο μέρος της Περιφέρειας, την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου με **αριθμ. 117/2018**: «Έγκριση 5<sup>ης</sup> Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΕ Κυκλάδων οικ. έτους 2018 ».

**Οι ενεργήσασες την τοιχοκόλληση**

**1. Μ. Μάρη**

**2. Ε. Αριστείδου**

**Συγκεντρωτικός Πίνακας  
Τεχνικού Προγράμματος (ΤΠ) ΠΕ Κυκλάδων Έτους 2018**

α/α	Περιγραφή	Προϋπολογισμός	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτεινόμενος Προϋπολογισμός	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8)	(9)
1	Αδιάθετα Υπόλοιπα Προηγούμενων Χρήσεων (Ίδιοι Πόροι)	11.172.131,95	5.904.050,71	11.172.131,95	2.335.952,99	8.836.178,96	3.045.923,48	Ίδιοι Πόροι
2	Έργα ΠΔΕ χρηματοδοτούμενα από ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους της ΠΝΑ (ΣΑΕΠ 067, ΣΑΕΠ 767 ΣΑΕΠ 567)	9.060.753,07	7.347.521,08	9.060.753,07	1.668.284,23	7.392.468,84	130.200,00	Ταμειακά Υπόλοιπα και αναμενόμενα έσοδα από το ΠΔΕ
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ι</b>		<b>20.232.885,02</b>	<b>13.251.571,79</b>	<b>20.232.885,02</b>	<b>4.004.237,22</b>	<b>16.228.647,80</b>	<b>3.176.123,48</b>	
3	Οικονομικά Στοιχεία Ιδιωτικών Επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων (Ν 2601/98, Ν 3299/04, Ν 3908/11 & Ν 4399/2016)	8.639.273,13	8.639.273,13	8.639.273,13	219.323,22	8.419.949,91	1.463.903,75	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ</b>		<b>8.639.273,13</b>	<b>8.639.273,13</b>	<b>8.639.273,13</b>	<b>219.323,22</b>	<b>8.419.949,91</b>	<b>1.463.903,75</b>	
4	Έργα Ενταγμένα στις ΣΑΕΠ της ΠΝΑ (ΠΕ Κυκλάδων) με Τελικό Δικαιούχο την ΠΝΑ & Υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης	54.041.466,76	17.752.862,33	54.041.466,76	7.734.714,99	46.306.751,77	15.274.555,51	Ταμειακά Υπόλοιπα και αναμενόμενα έσοδα από το ΠΔΕ
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ</b>		<b>54.041.466,76</b>	<b>17.752.862,33</b>	<b>54.041.466,76</b>	<b>7.734.714,99</b>	<b>46.306.751,77</b>	<b>15.274.555,51</b>	
5	Έργα με Φορέα Υλοποίησης την ΠΝΑ & Χρηματοδότηση από Τρίτους	19.631.981,55	10.165.679,07	19.631.981,55	1.248.435,16	18.383.546,39	1.962.824,26	Αναμενόμενη χρηματοδότηση από φορείς
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙV</b>		<b>19.631.981,55</b>	<b>10.165.679,07</b>	<b>19.631.981,55</b>	<b>1.248.435,16</b>	<b>18.383.546,39</b>	<b>1.962.824,26</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I+II+III+IV)</b>		<b>102.545.606,46</b>	<b>49.809.386,32</b>	<b>102.545.606,46</b>	<b>13.206.710,59</b>	<b>89.338.895,87</b>	<b>21.877.407,00</b>	

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ  
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠ)

**Συγκεντρωτικός Πίνακας  
Τεχνικού Προγράμματος (ΤΠ) ΠΕ Κυκλάδων Έτους 2018**

α/α	Περιγραφή	Προϋπολογισμός	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτεινόμενος Προϋπολογισμός	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8)	(9)
1	Αδιάθετα Υπόλοιπα Προηγούμενων Χρήσεων (Ίδιοι Πόροι)	11.172.131,95	5.904.050,71	11.172.131,95	2.335.952,99	8.836.178,96	3.045.923,48	Ίδιοι Πόροι
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ι</b>		<b>11.172.131,95</b>	<b>5.904.050,71</b>	<b>11.172.131,95</b>	<b>2.335.952,99</b>	<b>8.836.178,96</b>	<b>3.045.923,48</b>	
2	Έργα ΠΔΕ χρηματοδοτούμενα από ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους της ΠΝΑ (ΣΑΕΠ 067, ΣΑΕΠ 767 ΣΑΕΠ 567)	9.060.753,07	7.347.521,08	9.060.753,07	1.668.284,23	7.392.468,84	130.200,00	Ταμειακά Υπόλοιπα και αναμενόμενα έσοδα από το ΠΔΕ
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ</b>		<b>9.060.753,07</b>	<b>7.347.521,08</b>	<b>9.060.753,07</b>	<b>1.668.284,23</b>	<b>7.392.468,84</b>	<b>130.200,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ι &amp; ΙΙ</b>		<b>20.232.885,02</b>	<b>13.251.571,79</b>	<b>20.232.885,02</b>	<b>4.004.237,22</b>	<b>16.228.647,80</b>	<b>3.176.123,48</b>	
3	Οικονομικά Στοιχεία Ιδιωτικών Επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων (Ν 2601/98, Ν 3299/04, Ν 3908/11 & Ν 4399/2016)	8.639.273,13	8.639.273,13	8.639.273,13	219.323,22	8.419.949,91	1.463.903,75	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ</b>		<b>8.639.273,13</b>	<b>8.639.273,13</b>	<b>8.639.273,13</b>	<b>219.323,22</b>	<b>8.419.949,91</b>	<b>1.463.903,75</b>	
4	Έργα Ενταγμένα στις ΣΑΕΠ της ΠΝΑ (ΠΕ Κυκλάδων) με Τελικό Δικαιούχο την ΠΝΑ & Υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης	54.041.466,76	17.752.862,33	54.041.466,76	7.734.714,99	46.306.751,77	15.274.555,51	Ταμειακά Υπόλοιπα και αναμενόμενα έσοδα από το ΠΔΕ
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙV</b>		<b>54.041.466,76</b>	<b>17.752.862,33</b>	<b>54.041.466,76</b>	<b>7.734.714,99</b>	<b>46.306.751,77</b>	<b>15.274.555,51</b>	
5	Έργα με Φορέα Υλοποίησης την ΠΝΑ & Χρηματοδότηση από Τρίτους	19.631.981,55	10.165.679,07	19.631.981,55	1.248.435,16	18.383.546,39	1.962.824,26	Αναμενόμενη χρηματοδότηση από φορείς
<b>ΣΥΝΟΛΟ V</b>		<b>19.631.981,55</b>	<b>10.165.679,07</b>	<b>19.631.981,55</b>	<b>1.248.435,16</b>	<b>18.383.546,39</b>	<b>1.962.824,26</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I+II+III+IV+V)</b>		<b>102.545.606,46</b>	<b>49.809.386,32</b>	<b>102.545.606,46</b>	<b>13.206.710,59</b>	<b>89.338.895,87</b>	<b>21.877.407,00</b>	

**Συγκεντρωτικός Πίνακας  
Τεχνικού Προγράμματος (ΤΠ) ΠΕ Κυκλάδων Έτους 2018**

α/α	Περιγραφή	Αριθμός Έργων	Προϋπολογισμός	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτεινόμενος Προϋπολογισμός	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6-7)	(9)	(10)
1	Αδιάθετα Υπόλοιπα Προηγούμενων Χρήσεων (Ίδιοι Πόροι)	83	11.172.131,95	5.904.050,71	11.172.131,95	2.335.952,99	8.836.178,96	3.045.923,48	Ίδιοι Πόροι
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ι</b>		<b>83</b>	<b>11.172.131,95</b>	<b>5.904.050,71</b>	<b>11.172.131,95</b>	<b>2.335.952,99</b>	<b>8.836.178,96</b>	<b>3.045.923,48</b>	
2	Έργα ΠΔΕ χρηματοδοτούμενα από ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους της ΠΝΑ (ΣΑΕΠ 067, ΣΑΕΠ 767 ΣΑΕΠ 567)	10	9.060.753,07	7.347.521,08	9.060.753,07	1.668.284,23	7.392.468,84	130.200,00	Ταμειακά Υπόλοιπα και αναμενόμενα έσοδα από το ΠΔΕ
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ</b>		<b>10</b>	<b>9.060.753,07</b>	<b>7.347.521,08</b>	<b>9.060.753,07</b>	<b>1.668.284,23</b>	<b>7.392.468,84</b>	<b>130.200,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Ι &amp; ΙΙ</b>		<b>93</b>	<b>20.232.885,02</b>	<b>13.251.571,79</b>	<b>20.232.885,02</b>	<b>4.004.237,22</b>	<b>16.228.647,80</b>	<b>3.176.123,48</b>	
3	Οικονομικά Στοιχεία Ιδιωτικών Επενδύσεων των Αναπτυξιακών Νόμων (Ν 2601/98, Ν 3299/04, Ν 3908/11 & Ν 4399/2016)	5	8.639.273,13	8.639.273,13	8.639.273,13	219.323,22	8.419.949,91	1.463.903,75	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ</b>		<b>5</b>	<b>8.639.273,13</b>	<b>8.639.273,13</b>	<b>8.639.273,13</b>	<b>219.323,22</b>	<b>8.419.949,91</b>	<b>1.463.903,75</b>	
4	Έργα Ενταγμένα στις ΣΑΕΠ της ΠΝΑ (ΠΕ Κυκλάδων) με Τελικό Δικαιούχο την ΠΝΑ & Υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης	33	54.041.466,76	17.752.862,33	54.041.466,76	7.734.714,99	46.306.751,77	15.274.555,51	Ταμειακά Υπόλοιπα και αναμενόμενα έσοδα από το ΠΔΕ
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙV</b>		<b>33</b>	<b>54.041.466,76</b>	<b>17.752.862,33</b>	<b>54.041.466,76</b>	<b>7.734.714,99</b>	<b>46.306.751,77</b>	<b>15.274.555,51</b>	
5	Έργα με Φορέα Υλοποίησης την ΠΝΑ & Χρηματοδότηση από Τρίτους	14	19.631.981,55	10.165.679,07	19.631.981,55	1.248.435,16	18.383.546,39	1.962.824,26	Αναμενόμενη χρηματοδότηση από φορείς
<b>ΣΥΝΟΛΟ V</b>		<b>14</b>	<b>19.631.981,55</b>	<b>10.165.679,07</b>	<b>19.631.981,55</b>	<b>1.248.435,16</b>	<b>18.383.546,39</b>	<b>1.962.824,26</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I+II+III+IV+V)</b>		<b>145</b>	<b>102.545.606,46</b>	<b>49.809.386,32</b>	<b>102.545.606,46</b>	<b>13.206.710,59</b>	<b>89.338.895,87</b>	<b>21.877.407,00</b>	

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)

α/α	Τίτλος Έργου	Φορέας Υλοποίησης	ΝΗΣΙ	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτειν. Π/Υ Προγραμ.	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11
1	Μελέτη Στατικής Επάρκειας Διοικητηρίου Περιφερειακής ενότητας Θήρας	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΘΗΡΑ	35.650,10	0,00	35.650,10	0,00	35.650,10	4.000,00	Στάδιο προετοιμασίας φακέλου για ανάθεση της Μελέτης
2	Σύναψη νέων Προγραμματικών Συμβάσεων		ΝΟΜΟΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	55.000,00	Γενικό Έργο
3	Αγορά Ακινήτων για τις Ανάγκες της Περιφέρειας Ν. Κυκλάδων		ΝΟΜΟΣ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000,00	Γενικό Έργο
<b>4</b>	<b>Έργα Περιβάλλοντος</b>		<b>ΝΟΜΟΣ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>Γενικό Έργο</b>
4.1	Προμήθεια Χημικής Τουαλέτας για τις ανάγκες της Περιφέρειας		ΝΟΜΟΣ	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	Στάδιο Υλοποίησης
4,2	Αποθεματικό: Έργα Περιβάλλοντος		ΝΟΜΟΣ	196.900,00	0,00	196.900,00	0,00	196.900,00	45.900,00	Προς εξειδίκευση
5	Μικρά Συμπληρωματικά Έργα		ΝΟΜΟΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	Γενικό Έργο



α/α	Τίτλος Έργου	Φορέας Υλοποίησης	ΝΗΣΙ	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτειν. Π/Υ Προγραμ.	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11
6	<b>Μελέτες &amp; Προετοιμασία ΠΝΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020</b>		<b>ΝΟΜΟΣ</b>	<b>292.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.620,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>Γενικό Έργο</b>
6,1	Σχεδιασμός Καθιστικού Εξωτερικού Χώρου (Παγκάκι) για τα νησιά της ΠΕ Κυκλάδων	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΝΟΜΟΣ	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	Στάδιο Δημοπράτησης
6,2	Σχεδιασμός Καλάθου Απορριμμάτων Εξωτερικού Χώρου για τα νησιά της ΠΕ Κυκλάδων	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΝΟΜΟΣ	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	Στάδιο Δημοπράτησης
6,3	Σχεδιασμός Πρότυπης Στάσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για τα νησιά της ΠΕ Κυκλάδων	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΝΟΜΟΣ	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	Στάδιο Δημοπράτησης
6,4	Σχεδιασμός Φωτιστικού Ιστού Εξωτερικού Χώρου για τα νησιά της ΠΕ Κυκλάδων	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΝΟΜΟΣ	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	Στάδιο Δημοπράτησης
6,5	Έξοδα Δημοσίευσης Περιληψής Διακήρυξης Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΝΟΜΟΣ	2.403,88	0,00	2.403,88	0,00	2.403,88	2.403,88	Εκκρεμεί η πληρωμή δαπάνης
6,6	Αποθεματικό: Μελέτες & Προετοιμασία ΠΝΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020		ΝΟΜΟΣ	254.216,12	0,00	254.216,12	0,00	254.216,12	41.596,12	Προς εξειδίκευση
7	Αποκατάσταση στατικής Επάρκειας και Επισκευή κτιρίου Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στα Φηρά Θήρας	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΘΗΡΑ	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	2.000,00	Στάδιο Σύνταξης μελέτης
8	Αποθεματικό - Αποπληρωμές Περαιωθέντων Έργων, κλπ		ΝΟΜΟΣ	350.000,00	190.510,46	350.000,00	160.510,46	189.489,54	66.867,88	Γενικό Έργο για την Αποπληρωμή Περαιωθέντων Έργων
9	Μ.Π.Ε Καταφυγίου Αλλευτικών Σκαφών Καραβοστασίου Φολεγάνδρου	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ	14.673,00	14.673,00	14.673,00	0,00	14.673,00	14.673,00	Σε αναμονή έγκρισης της ΠΠΑ από την Α.Δ.Α. για να γίνει η κατάθεση της ΜΠΕ
10	Π.Π.Α Καταφυγίου Αλλευτικών Σκαφών Καραβοστασίου Φολεγάνδρου	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	Αποστολή Μελέτης στην Α.Δ.Α.

α/α	Τίτλος Έργου	Φορέας Υλοποίησης	ΝΗΣΙ	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτειν. Π/Υ Προγραμ.	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11
11	Συμμετοχή της Περιφέρειας σε Συνέδρια, Ημερίδες, δίκτυα		ΝΟΜΟΣ	200.000,00	100.000,00	200.000,00	86.064,78	113.935,22	30.000,00	Πληρωμή Συμμετοχής της ΠΙΝΑ στο δίκτυο CRPM
<b>12</b>	<b>Έργο: Μελέτη αποκατάστασης κεντρικού κτιρίου πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων</b>	<b>ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ</b>	<b>ΣΥΡΟΣ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>112.463,20</b>	<b>200.000,00</b>	<b>53.684,83</b>	<b>146.315,17</b>	<b>60.000,00</b>	<b>Γενικό Έργο</b>
12,1	Συντήρηση ισογείου κτιρίου πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΣΥΡΟΣ	60.000,00	58.207,52	60.000,00	0,00	60.000,00	58.207,00	Στάδιο υλοποίησης
12,2	Αποθεματικό Έργο: Μελέτη αποκατάστασης κεντρικού κτιρίου πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΣΥΡΟΣ	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	1.793,00	Προς εξειδίκευση
13	Συμμετοχή της περιφέρειας σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα		ΝΟΜΟΣ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	Γενικό Έργο
14	Έργα - Δράσεις Πολιτικής Προστασίας (όπως Αποχονομοί κλπ )	ΠΝΑ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΝΟΜΟΣ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	14.784,10	35.215,90	35.000,00	Έργο για την Αντιμετώπιση Επικ. Καιρικών Φαινομένων
15	Επισκευή και Αγορά Εξοπλισμού για το κτήριο του κτηνιατρείου Σύρου	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΣΥΡΟΣ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	Στάδιο εκπόνησης μελέτης
16	Αναβάθμιση - Συντήρηση Δομημένης & Ηλεκτρολογικής Καλωδίωσης Κτηρίων ΠΕ Κυκλάδων (Κτηρίων Σύρου κλπ)	ΠΝΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	ΝΟΜΟΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	Αναβάθμιση Καλωδίωσης στα κτήρια της ΠΕ Κυκλάδων
17	Αναβάθμιση Τηλεφωνικών Κέντρων Υπηρεσιών ΠΕ Κυκλάδων (Κτηρίων Σύρου κλπ)	ΠΝΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	ΝΟΜΟΣ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Αναβάθμιση Τηλεφωνικών Κέντρων Κτηρίων ΠΕ Κυκλάδων
18	Συμμετοχή της Περιφέρειας σε Συνέδρια, Εκθέσεις, Ημερίδες, Δίκτυα, Εκδόσεις, Προβολές κ.λ.π (Χρήση 2014)		ΝΟΜΟΣ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	Γενικό Έργο

α/α	Τίτλος Έργου	Φορέας Υλοποίησης	ΝΗΣΙ	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτειν. Π/Υ Προγραμ.	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11
19	Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Δίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) για τα έτη 2014 - 2020		ΝΟΜΟΣ	70.000,00	40.000,00	70.000,00	22.000,00	48.000,00	18.000,00	Πληρωμή Συμμετοχής της ΠΙΝΑ στο Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ
20	ΠΣ ΠΝΑ & Δ. Ανάφης για το έργο: Διαμόρφωση και Ολοκλήρωση των χώρων του κτηρίου ως Πολυχώρος Πολιτισμού νήσου Ανάφης	ΠΝΑ ΔΤΕ (Δ. ΑΝΑΦΗΣ)	ΑΝΑΦΗ	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	Στάδιο Σύνταξης Μελέτης
21	Αποκατάσταση Κτηρίου Πρώην Επαρχείου Ανδρου	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΑΝΔΡΟΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Στάδιο εκπόνησης μελέτης
<b>22</b>	<b>Μελέτη και Κατασκευή Υδατοδρομίων στο Νομό Κυκλάδων</b>	<b>ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ</b>	<b>ΝΟΜΟΣ</b>	<b>2.976.000,00</b>	<b>2.046.000,00</b>	<b>2.976.000,00</b>	<b>30.750,00</b>	<b>2.945.250,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>Γενικό Έργο</b>
22,1	Μελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Σύρο	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΣΥΡΟΣ	186.000,00	186.000,00	186.000,00	6.150,00	179.850,00	50.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
22,2	Μελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Νάξο	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΝΑΞΟΣ	186.000,00	186.000,00	186.000,00	6.150,00	179.850,00	50.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
22,3	Μελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Μήλο	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΜΗΛΟΣ	186.000,00	186.000,00	186.000,00	6.150,00	179.850,00	50.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
22,4	Μελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Ανδρο	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΑΝΔΡΟΣ	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	1.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
22,5	Μελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Πάρο	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΠΑΡΟΣ	186.000,00	186.000,00	186.000,00	6.150,00	179.850,00	50.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
22,6	Μελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Αμοργό	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΑΜΟΡΓΟΣ	186.000,00	186.000,00	186.000,00	6.150,00	179.850,00	50.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
22,7	Μελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Σαντορίνη	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΘΗΡΑ	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	1.000,00	Στάδιο Υλοποίησης

α/α	Τίτλος Έργου	Φορέας Υλοποίησης	ΝΗΣΙ	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτειν. Π/Υ Προγραμ.	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11
22,8	Μελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κύθνο	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΚΥΘΝΟΣ	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	1.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
22,9	Μελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Σίκινο	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΣΙΚΙΝΟΣ	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	1.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
22,10	Μελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κέα	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΚΕΑ	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	1.000,00	Έχει ληφθεί απόφαση από το ΠΣ. Στάδιο Υπογραφής Σύμβασης
22,11	ΠΣ ΠΝΑ & ΔΛΤ Σίφνου για την χρηματοδότηση της Υλοποίησης των Υποδομών του Υδατοδρομίου Σίφνου	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΣΙΦΝΟΣ	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	1.000,00	
22,12	Μελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Μύκονο	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΜΥΚΟΝΟΣ	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	1.000,00	Έχει ληφθεί απόφαση από το ΠΣ. Στάδιο Υπογραφής Σύμβασης
22,13	Κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Ίο	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΙΟΣ	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	1.000,00	
22,14	Μελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Σέρφιο	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΣΕΡΦΙΟΣ	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	1.000,00	Νέο Έργο
22,15	Μελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Ανάφη	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΑΝΑΦΗ	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	1.000,00	Νέο Έργο
22,16	Μελέτη, κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Δονούσα	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΔΟΝΟΥΣΑ	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	1.000,00	Νέο Έργο
23	ΠΣ ΠΝΑ και Δ. Σέρφου για την Μελέτη Κατασκευής Δικτύου Μεταφοράς και Διανομής Ύδατος Σέρφου	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΣΕΡΦΙΟΣ	54.902,00	0,00	54.902,00	0,00	54.902,00	10.000,00	Στάδιο εκπόνησης μελέτης

α/α	Τίτλος Έργου	Φορέας Υλοποίησης	ΝΗΣΙ	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτειν. Π/Υ Προγραμ.	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11
24	Ακτομηχανική Μελέτη για την βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων και κατασκευή προβλήτας επικινδύνων φορτίων Ίου	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΙΟΣ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Στάδιο υλοποίησης
25	Μελέτη βελτίωσης λιμ. Εγκαταστάσεων και κατασκευή προβλήτας επικινδύνων φορτίων Ίου	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΙΟΣ	100.000,00	73.800,00	100.000,00	34.811,23	65.188,77	65.188,77	Για τις ΜΠΕ εξετάζεται η δυνατότητα συμπλήρωσης τους από το τμήμα περιβάλλοντος Δωδεκανήσου. Σε διαφορετική περίπτωση συντάσσεται φάκελος από τη ΔΤΕ να δημοπρατηθούν εκ νέου και οι δύο μελέτες με τον Ν. 3316
26	Μελέτη οδικού δικτύου Χώρα-Κίονια-Αγία Μαρίνα ν. Τήνου	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΤΗΝΟΣ	170.259,00	170.259,00	170.259,00	112.808,59	57.450,41	50.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
27	ΠΣ ΠΝΑ & Δήμος Ανδρού για εκπόνηση ΜΠΕ έργου δρόμου πρόσβασης Λιμένος Γαυρίου	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΑΝΔΡΟΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Στάδιο εκπόνησης μελέτης
28	Απαλλοτριώσεις για την Υλοποίηση του Έργου: Οδικό δίκτυο Χώρα-Κίονια-Αγία Μαρίνα ν. Τήνου	ΠΝΑ ΔΤΕ	ΤΗΝΟΣ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	1.000,00	Η μελέτη του έργου χρηματοδοτείται από το ΤΠ α/α 26 Ίδιου Πίνακα / Αφορά σε έναρξη διαδικασιών απαλλοτριώσεων
29	Π.Σ ΠΝΑ και ΥΠ.ΠΟ.ΑΘ. για προστασία, διαμόρφωση και ανάδειξη ανασκαφής στο χώρο των χερσαίων εγκαταστάσεων του νέου λιμανιού Σχοινούσας στο πλαίσιο του έργου "Κατασκευή λιμανιού Σχοινούσας στον Όρμο Λιβάδι και οδού προσπέλασης από τη Χώρα προς το Λιμάνι"	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ	38.752,00	38.752,00	38.752,00	0,00	38.752,00	38.752,00	Στάδιο Υλοποίησης
30	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κυκλάδων έτους 2015	ΠΝΑ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΝΟΜΟΣ	166.000,00	74.078,90	166.000,00	27.924,80	138.075,20	136.000,00	Έργο για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών

α/α	Τίτλος Έργου	Φορέας Υλοποίησης	ΝΗΣΙ	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτειν. Π/Υ Προγραμ.	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11
31	Επισκευή Συντήρηση Κτιρίου Κτηνιατρείου Πάρου	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΠΑΡΟΣ	23.132,12	23.132,12	23.132,12	16.292,50	6.839,62	6.839,62	Στάδιο Υλοποίησης
32	Επισκευή Συντήρηση Α' Ορόφου κτιρίου Αγροκτηρίου Παραοικιάς Πάρου	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΠΑΡΟΣ	20.162,61	17.969,08	20.162,61	0,00	20.162,61	20.162,61	Στάδιο Υλοποίησης
33	ΠΣ ΠΝΑ & Δήμος Φολεγάνδρου για το έργο: Επισκευή Στεγάστρου ΧΥΤΑ, Δήμου Φολεγάνδρου	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	Στάδιο Σύνταξης Μελέτης για την Προμήθεια Υλικών
34	ΠΣ ΠΝΑ & Δ.Σερφίου για τη "Μελέτη οδού Λιβάδι - Αγίας Ιωάννης και οριοθέτηση ρέματος Αυλόμωνα"	ΠΝΑ ΔΤΕ (ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΦΙΟΥ)	ΣΕΡΦΙΟΣ	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	40.000,00	Στάδιο Εκπόνησης Μελέτης
35	ΠΣ ΠΝΑ & Δήμος Φολεγάνδρου για την εκπόνηση μελέτων για τον Βιολογικό Καθαρισμό Χώρας Φολεγάνδρου.	ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ	ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	8.000,00	Στάδιο εκπόνησης μελέτης
36	ΠΣ ΠΝΑ & Δήμος Σύρου Ερμούπολης για την εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης "Δημήτριος Βικέλας" - Κλειστή Αίθουσα Α	ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ	ΣΥΡΟΣ	25.000,00	7.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	7.000,00	Στάδιο παράδοσης μελέτης
37	ΠΣ ΠΝΑ & Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την εκπόνηση της μελέτης: Βελτιώσεις, διαπλατύνσεις, παραλλαγές επαρχιακού δρόμου Απεράθου -Μουτσούνας	ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΝΑΞΟΣ	23.637,00	23.637,00	23.637,00	0,00	23.637,00	10.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
38	Ψηφιακή Αποτύπωση ηλεκτροφωτισμού νήσου			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.000,00	Στάδιο Εκπόνησης Μελέτης
39	Π.Σ ΠΝΑ και Δήμος Αμοργού για το έργο "Αποπεράτωση Σφαγείου Αμοργού"	ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ	ΑΜΟΡΓΟΣ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	76.221,43	3.778,57	3.778,57	Στάδιο Υλοποίησης
40	Δημιουργία Βάσης Ψηφιακών Γεωχωρικών Δεδομένων για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου		ΝΟΜΟΣ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00	Στάδιο Έγκρισης ΠΣ

α/α	Τίτλος Έργου	Φορέας Υλοποίησης	ΝΗΣΙ	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτειν. Π/Υ Προγραμ.	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11
41	Προγρ. Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.ΑΘ (Εφορεία Αρχ. Κυκλάδων), του Δήμου Μικόνου και της ΠΝΑ για την Συντήρηση και Βελτίωση Υποδομών και Αρχαιολογικών Εκθέσεων στις Νήσους Δήλο και Μύκονο.	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΜΥΚΟΝΟΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Στάδιο Υλοποίησης. Χορηγήθηκε παράταση έως 28/07/2018
42	Προγρ. Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.ΑΘ (Εφορεία Αρχ. Κυκλάδων), του Δήμου Θήρας και της ΠΝΑ για την Εκτέλεση του έργου "Πρόγραμμα Μελετών, Συντήρησης και Προβολής Μνημείων Μνημειακών Συνόλων και Μουσείων στα όρια του Δήμου Θήρας"	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΘΗΡΑ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Στάδιο Υλοποίησης.
43	ΠΣ ΠΝΑ, Δ. Σύρου Ερμούπολης Δ. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Γενικό Νοσοκ. Σύρου & Γεν. Νοσοκ. - Κέντρο Υγείας Νάξου για την Χρηματοδότηση Εκπόνησης μελετών Εγκ/σεων υγείας	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΝΟΜΟΣ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	Η συμμετοχή της ΠΕ Κυκλάδων ανέρχεται στο ποσό των 6.000€
44	Πληρωμή Οφειλής της ΠΝΑ προς το Μ.Τ.Υ.Π για την μη παρακράτηση Εισφοράς στους ΚΑΕ 9700 για το χρονικό διάστημα 2004-2014	ΠΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΝΟΜΟΣ	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Πληρωμή Δαπάνης που εκκρεμεί στην Δ/νση Οικονομικού Κυκλάδων
45	ΠΣ μεταξύ της ΠΝΑ, της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου και του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου, για την έρευνα, για τον εντοπισμό και τη Συστηματική Καταγραφή των ιερών νσών και Μνημείων της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε νησιά των Κυκλάδων'		ΝΟΜΟΣ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	

α/α	Τίτλος Έργου	Φορέας Υλοποίησης	ΝΗΣΙ	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτειν. Π/Υ Προγραμ.	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11
46	Αγορά Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κυκλάδων.	ΠΝΑ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΝΟΜΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Γενικό έργο
47	ΠΣ ΠΝΑ & Δήμος Σκίνου για την χρηματοδότηση της μελέτης "Συντήρηση - Αποκατάσταση & Μετατροπή του Παλαιού Γυμνασίου Λυκείου Σκίνου σε Πολιτιστικό Κέντρο	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΣΚΙΝΟΣ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	Στάδιο εκπόνησης μελέτης
<b>48</b>	<b>Μελέτες για την Βελτίωση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου v. Νάξου</b>	<b>ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ</b>	<b>ΝΑΞΟΣ</b>	<b>210.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>Στάδιο Ανάθεσης Μελετών</b>
48,1	Μελέτη Στατικής Επάρκειας & Στατική Μελέτη Επέκτασης Γέφυρας Εγγαρών v. Νάξου	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΝΑΞΟΣ	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	Στάδιο Ανάθεσης Μελετών
48,2	Μελέτη Στατικής Επάρκειας Γεφυρών Αγίου Σώστη, Βουρβουριάς, Χαλκείου και Στατική μελέτη Επέκτασης γέφυρας Βουρβουριάς v. Νάξου	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΝΑΞΟΣ	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	Στάδιο Ανάθεσης Μελετών
48,3	Μελέτη Βελτίωσης οδού Χώρας - Λουκάκι - Γαλανάδου v. Νάξου	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΝΑΞΟΣ	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	80.000,00	Στάδιο Ανάθεσης Μελετών
49	Κατασκευή πλήρους μόνωσης στο Κτίριο του Κτηνιατρείου Τήνου	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΤΗΝΟΣ	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00	8.060,00	Στάδιο Υπογραφής Σύμβασης
50	ΠΣ ΥΠ.ΠΟ&ΑΘ, ΠΝΑ & Δήμος Κέας για την Εκτέλεση του Έργου "Εμπρεπισμός & Ανάδειξη Αρχ. Χώρων Καρθαίας και Αγίας Ειρήνης στη v. Κέα".	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΚΕΑ	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	Νέο Έργο
51	ΠΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δ. Κέας για την εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση Πλατείας Κάτω Μεριάς v. Κέας"	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΚΕΑ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου



α/α	Τίτλος Έργου	Φορέας Υλοποίησης	ΝΗΣΙ	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτειν. Π/Υ Προγραμ.	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11
52	ΠΣ μεταξύ της ΠΝΑ, του Δ. Αμοργού και του Δ.Λ.Τ Αμοργού για το έργο "Διαμόρφωση - Ανάπλαση Πλατείας Όρμου Αιγιάλης Αμοργού".	Δ.ΑΜΟΡΓΟΥ	ΑΜΟΡΓΟΣ	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	214.300,00	Νέο έργο / Η συμμετοχή της ΠΝΑ ανέρχεται στο ποσό των 250.000€
53	ΔΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δ. Μήλου, για την υλοποίηση του έργου: Επισκευή Πλατείας έμπροσθεν Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Τρυπητής Μήλου	ΔΤΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	ΜΗΛΟΣ	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	Η συμμετοχή της ΠΝΑ ανέρχεται στο ποσό των 41.000€ / Στάδιο Δημοπράτης
54	Προμήθεια εξοπλισμού & εφαρμογών υπηρεσιών Περιφέρειας / software & hardware (χρήση 2018)	ΠΝΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	ΝΟΜΟΣ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	50.000,00	Στάδιο Εκπόνησης μελέτης
55	Διαμόρφωση, Ανάπλαση, Ανάδειξη Κοινόχρηστων Χώρων (Αστικές Αναπλάσεις)		ΝΟΜΟΣ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	Γενικό έργο
56	ΠΣ ΥΠ.ΠΟ&ΑΘ, ΠΝΑ & Κοινωφελούς Ιδρύματος Καθολικών Νάξου "Ο Τίμιος Σταυρός" για την εκπόνηση μελετών Αποκατάστασης Ιστορικού Διατηρητέου Μεγάρου Ιησουιτών στη θέση Καλαμίτσια Νάξου		ΝΑΞΟΣ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	Νέο Έργο
57	ΠΣ ΠΝΑ & Δήμου Μήλου για την εκπόνηση μελετών Δημοτικού Σφαγείου με βιοκλιματικά κριτήρια στη θέση Τρυπητές Μήλου		ΜΗΛΟΣ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Νέο Έργο
58	Εκπόνηση Ειδικής Μελέτης Επιπτώσεων για την Εγκ/ση στα διασυνδεδεμένα νησιά του Αιγαίου Βιομηχανικών ΑΠΕ		ΝΟΜΟΣ	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	Νέα μελέτη

α/α	Τίτλος Έργου	Φορέας Υλοποίησης	ΝΗΣΙ	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτειν. Π/Υ Προγραμ.	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11
59	ΠΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Έρευνα, Εντοπισμό και Αντιμετώπιση Μελισσοκομικών Προβλημάτων στα νησιά των Κυκλάδων		ΝΟΜΟΣ	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.700,00	Νέο Ερευνητικό Πρόγραμμα
60	ΔΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την υλοποίηση του έργου Προσθήκη Αίθουσας Νηπιαγωγείου στο Δημοτικό Σχολείο Δονούσας		ΔΟΝΟΥΣΑ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	1.000,00	Νέο έργο
	Τομεακές Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κυκλάδων	ΠΝΑ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	ΝΟΜΟΣ	189.866,31	67.579,60	189.866,31	58.334,50	131.531,81	131.531,81	Οι δράσεις υλοποιούνται από την Δ/ση Κοιν. Μέριμνας. Αναλύονται στον ΠΙΝ 1Α του Τεχνικού Προγράμματος
	Τομεακές Δράσεις Δ/σης Αθλ. Τουρ. Πολιτ - Τμήμα Πολιτισμού ΠΕ Κυκλάδων	ΠΝΑ Δ/ΝΣΗ ΑΘΛ. ΤΟΥΡ. ΠΟΛ./ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΝΟΜΟΣ	68.016,35	26.660,00	68.016,35	7.417,68	60.598,67	51.593,15	Οι δράσεις υλοποιούνται από την Δ/ση Αθλ. Τουρ. Πολιτ. Αναλύονται στον ΠΙΝ 1Β του Τεχνικού Προγράμματος
100	Έργα, Ενέργειες Δράσεις με Ολοκληρωμένο Φυσικό Αντικείμενο, προς Αποπληρωμή			2.654.001,46	2.205.936,35	2.654.001,46	1.604.348,09	1.049.653,37	673.776,07	Ακολουθεί Αναλυτικός Πίνακας με τα Έργα που περιλαμβάνονται στο με α/α 100 Γενικό Έργο (με ολοκληρωμένο Φ.Αντικείμενο)
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>11.172.131,95</b>	<b>5.904.050,71</b>	<b>11.172.131,95</b>	<b>2.335.952,99</b>	<b>8.836.178,96</b>	<b>3.045.923,48</b>	

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1α ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΚΑΕ 071.9479στ12)**

A/A	Τίτλος έργου	Φορέας Υλοποίησης και Παρακολούθησης	Έτος Εγγραφής	Νησί	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτεινόμενος Π/Υ Προγραμ.	Συνολικές Πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3		4	5	6	7	8	9=7-8	10	11
A	Έργα & Δράσεις Κοινωνικής Μέρимνας ΠΕ Κυκλάδων	Δ/ση Κοινωνικής Μέρимνας ΠΕ Κυκλάδων	2017	Νομός	189.866,31	67.579,60	189.866,31	58.334,50	131.531,81	131.531,81	Γενική Δράση
A1	Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Π.Ενότητας Σύρου	Δ/ση Κοινωνικής Μέρимνας ΠΕ Κυκλάδων	2017	Σύρος	133.866,31	60.079,60	133.866,31	58.334,50	75.531,81	75.531,81	Στάδιο Υλοποίησης
A2	ΠΣ ΠΝΑ Δ. Σύρου Ερμ. & Πολυδ. Κέντρου Κοιν. Παρέμβασης Ν. Κυκλάδων για την Χρηματοδότηση της Δομής ΚΔΑΠ ΜΕΑ Σύρου Ερμ. από Σεπτέμβριο 2017 έως Αύγουστο 2018	Δ/ση Κοινωνικής Μέρимνας ΠΕ Κυκλάδων	2018	Νομός	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	Στάδιο Υλοποίησης
A3	Διάφορες Συνδιοργανώσεις - Προγραμματικές Συμβάσεις.	Δ/ση Κοινωνικής Μέρимνας ΠΕ Κυκλάδων	2018	Νομός	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Νέα Δράση
A4	Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Π.Ε Τήνου	Δ/ση Κοινωνικής Μέρимνας ΠΕ Κυκλάδων	2018	Τήνος	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Νέα Δράση
A5	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : Έργα & Δράσεις Κοινωνικής Μέρимνας ΠΕ Κυκλάδων	Δ/ση Κοινωνικής Μέρимνας ΠΕ Κυκλάδων		Νομός	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	Δράση Προς Εξειδίκευση
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>189.866,31</b>	<b>67.579,60</b>	<b>189.866,31</b>	<b>58.334,50</b>	<b>131.531,81</b>	<b>131.531,81</b>	

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1β ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΛ. ΤΟΥΡ. ΠΟΛΙΤ- ΤΜ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΚΑΕ 071.9479στ12)**

A/A	Τίτλος έργου	Φορέας Υλοποίησης και Παρακολούθησης	Έτος Εγγραφής	Νησί	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτεινόμενος Π/Υ Προγραμ.	Συνολικές Πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3		4	5	6	7	8	9=7-8	10	11
1	Αναδειξη Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος (Επιλεγμένα Μονοπάτια) & Υπαίθριας Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής στις Κυκλάδες	Δ/ση Αθλ. Τουρ. Πολιτισμού-Τμ. Πολιτισμού		ΝΟΜΟΣ	26.660,00	26.660,00	26.660,00	7.417,68	19.242,32	10.236,80	Στάδιο Υλοποίησης
2	Έργα Πολιτισμού ΠΕ Κυκλάδων	Δ/ση Αθλ. Τουρ. Πολιτισμού-Τμ. Πολιτισμού		ΝΟΜΟΣ	41.356,35	0,00	41.356,35	0,00	41.356,35	41.356,35	Γενικό Έργο προς εξειδίκευση
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>68.016,35</b>	<b>26.660,00</b>	<b>68.016,35</b>	<b>7.417,68</b>	<b>60.598,67</b>	<b>51.593,15</b>	

α/α	Τίτλος Έργου	Φορέας Υλοποίησης	ΝΗΣΙ	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτειν. Π/Υ Προγραμ.	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11
100	Έργα, Ενέργειες Δράσεις με Ολοκληρωμένο Φυσικό Αντικείμενο, προς Αποπληρωμή			2.654.001,46	2.205.936,35	2.654.001,46	1.604.348,09	1.049.653,37	673.776,07	Ακολουθούν τα Έργα με ολοκληρωμένο Φ.Αντικείμενο
<b>ΕΡΓΑ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ</b>										
1	Επισκευή Μόνωσης Δημοτικού Σχολείου Αντιπάρου	ΠΝΑ ΔΤΕ	ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ	14.844,68	14.844,68	14.844,68	0,00	14.844,68	14.844,68	Το Φ.Αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η πληρωμή του τελικού Λογαριασμού ποσού 14.844,68€
2	Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Κέας	ΠΝΑ ΔΤΕ	ΚΕΑ	46.555,00	46.555,00	46.555,00	40.688,00	5.867,00	5.866,68	Το Φ.Α. έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η πληρωμή του τελικού λογαριασμού 5.866,68€
3	Επισκευή συντήρηση κτιρίου Αγροτικής Ανάπτυξης ν. Πάρου	ΠΝΑ ΔΤΕ	ΠΑΡΟΣ	42.125,34	42.125,34	42.125,34	0,00	42.125,34	42.125,34	Το Φ.Αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η πληρωμή του τελικού 1ου & 2ου Λογαριασμού συνολικού ποσού 42.125,34€
4	Συντήρηση κτιρίου Δημ. Σχολείου Αντιπάρου	ΠΝΑ ΔΤΕ	ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ	14.711,73	14.711,73	14.711,73	0,00	14.711,73	14.711,73	Το Φ.Αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η πληρωμή του τελικού Λογαριασμού ποσού 14.711,73€
5	Συντήρηση Επαρχ. οδικού δικτύου ν. Τήνου (χρήση 2009)	ΠΝΑ ΔΤΕ	ΤΗΝΟΣ	1.037.781,35	1.037.781,35	1.037.781,35	984.474,73	53.306,62	53.306,62	Το Φ.Αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί. Ο αναδοχος δεν προσκομίζει δικαιολογητικά για την οικονομική τακτοποίηση
6	Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων) στο Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών (ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) για τα έτη 2011 - 2013		ΝΟΜΟΣ	275.697,36	275.697,36	275.697,36	177.696,88	98.000,48	98.000,48	Εκκρεμεί πληρωμή δαπάνης ποσού 98.000,48€

α/α	Τίτλος Έργου	Φορέας Υλοποίησης	ΝΗΣΙ	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτειν. Π/Υ Προγραμ.	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11
7	Συμπληρωματικές εργασίες στο γήπεδο 5*5 Κιμώλου	ΠΝΑ ΔΤΕ	ΚΙΜΩΛΟΣ	58.000,00	47.084,41	58.000,00	38.514,33	19.485,67	4.485,67	Το Φ.Α. έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί οικονομική τακτοποίηση
8	Π.Σ ΝΑΚ & Δ. Ανδρου για αποκατάσταση Επαρχιακών δρόμων - υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ	ΑΝΕΤ ΑΝΔΡΟΥ	ΑΝΔΡΟΣ	250.000,00	250.000,00	250.000,00	217.145,12	32.854,88	32.665,60	Το Φ.Α. έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί πληρωμή δαπάνης ποσού 32.665,60€
9	Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων) στο Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών (ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) για το έτος 2014		ΝΟΜΟΣ	78.098,00	78.098,00	78.098,00	0,00	78.098,00	78.098,00	Στάδιο Αποπληρωμής
10	Αποτύπωση Καταγραφή και Εκτίμηση σε συνθήκες πραγματικής οικονομίας και με όρους αγοράς των Επιπτώσεων στην λειτουργία της τοπικής αγοράς και ειδικά των εμπορικών επιχειρήσεων από την κατάργηση του Ειδικού καθεστώτος μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ		ΝΟΜΟΣ	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	Εκκρεμεί πληρωμή δαπάνης ποσού 24.600,00€
11	Αποτύπωση και Καταγραφή των επιπτώσεων του παραεμπορίου στην αγορά της ΠΕ Κυκλάδων και την αποτύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος		ΝΟΜΟΣ	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	Εκκρεμεί πληρωμή δαπάνης ποσού 24.600,00€
12	ΠΣ μεταξύ της ΠΝΑ, της ΠΕΔΝΑ και του Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για το έργο: Εκπόνηση έρευνας για την επανένταξη της ΠΝΑ στο στόχο 1 με βάση τα στοιχεία της ΠΕ Κυκλάδων.		ΝΟΜΟΣ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Εκκρεμεί πληρωμή δαπάνης ποσού 20.000,00€

ΑΔΑ: 691 Υ7ΛΞ-ΣΞΚ										
α/α	Τίτλος Έργου	Φορέας Υλοποίησης	ΝΗΣΙ	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτειν. Π/Υ Προγραμ.	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11
13	Αποθεματικό - Αποζημιώσεις - Απαλλοτριώσεις - Αποπληρωμές Περαιωθέντων Έργων, κλπ		ΝΟΜΟΣ	300.000,00	44.721,39	300.000,00	38.725,25	261.274,75	105.996,14	Γενικό Έργο / Εκκρεμεί πληρωμή δαπάνης απαλλοτρίωσης ποσού 5.996,14€
14	Επισκευή-συντήρηση κτηρίου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων	ΠΝΑ ΔΤΕ	ΣΥΡΟΣ	300.000,00	118.129,09	300.000,00	107.103,78	192.896,22	2.155,86	Το Φ.Α. έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η πληρωμή του 5ου λογαριασμού ποσού 2.155,86€
15	Οριστική μελέτη λιμενικών έργων γ' φάσης λιμένος Γαυρίου Υδρούσας	ΠΝΑ ΔΤΕ	ΑΝΔΡΟΣ	14.673,00	14.673,00	14.673,00	0,00	14.673,00	10.979,45	Το Φ.Α. έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η πληρωμή λογαριασμού ποσού 10.979,45€
16	Τ.Δ γ' φάσης λιμένος Γαυρίου Υδρούσας	ΠΝΑ ΔΤΕ	ΑΝΔΡΟΣ	8.715,00	8.715,00	8.715,00	0,00	8.715,00	8.715,00	Το Φ.Α. έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η πληρωμή λογαριασμού ποσού 8.715,00€
17	Κυματική μελέτη γ' φάσης λιμένος Γαυρίου Υδρούσας	ΠΝΑ ΔΤΕ	ΑΝΔΡΟΣ	14.550,00	14.550,00	14.550,00	0,00	14.550,00	10.887,41	Το Φ.Α. έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η πληρωμή λογαριασμού ποσού 10.887,41€
18	Ακτομηχανική Μελέτη γ' φάσης Λιμένος Γαυρίου Υδρούσας	ΠΝΑ ΔΤΕ	ΑΝΔΡΟΣ	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	10.850,00	Το Φ.Α. έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η πληρωμή λογαριασμού ποσού 10.850,00€
19	ΜΠΕ γ' φάσης λιμένος Γαυρίου Υδρούσας	ΠΝΑ ΔΤΕ	ΑΝΔΡΟΣ	14.550,00	14.550,00	14.550,00	0,00	14.550,00	10.887,41	Το Φ.Α. έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η πληρωμή λογαριασμού ποσού 10.887,41€
20	Προμήθεια εξοπλισμού & εφαρμογών υπηρεσιών Περιφέρειας / software & hardware (χρήση 2016)	ΠΝΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	ΝΟΜΟΣ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Στάδιο Πληρωμής δαπάνης για τις Ανάγκες της ΠΕ Κυκλάδων. Εκκρεμεί η πληρωμή δαπάνης 96.500€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.654.001,46</b>	<b>2.205.936,35</b>	<b>2.654.001,46</b>	<b>1.604.348,09</b>	<b>1.049.653,37</b>	<b>673.776,07</b>	

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΡΓΑ ΠΔΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑΕΠ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΝΑ (ΣΑΕΠ 067, ΣΑΕΠ 767 &amp; ΣΑΕΠ 567)

α/α	Σ.Α	Τίτλος Έργου	Νησί	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτειν. Π/Υ Προγραμ.	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11
1	ΣΑΕΠ 067	Καταφύγιο Αλιευτικών Σκαφών στο Καραβοστάσι Φολεγάνδρου	ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ	1.444.558,33	33.326,34	1.444.558,33	33.326,34	1.411.231,99	1.000,00	Στάδιο Ωρίμανσης Μελέτης
2	ΣΑΕΠ 067	Νέο Λιμάνι Σχοινούσας	ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ	55.036,66	55.036,66	55.036,66	55.036,66	0,00	0,00	Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση
3	ΣΑΕΠ 067	Μελέτη βελτίωσης Αλιευτικού Καταφυγίου Κουφονησιού	ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	1.000,00	Στάδιο Δημοπράτησης για Εκπόνηση Μελέτης
4	ΣΑΕΠ 067	Κατασκευή Λιμενικού έργου στην περιοχή Πολλωνίων νήσου Μήλου (τε 2011ΕΠ06780010)	ΜΗΛΟΣ	122.830,08	122.830,08	122.830,08	122.830,08	0,00	0,00	Εγγράφηκε νέο έργο στη ΣΑΕΠ 767 της ΠΝΑ
5	ΣΑΕΠ 567	Δαπάνες υποδομών σε ειδικούς χώρους υποδοχής και παραμονής μεταναστών στην ΠΝΑ	ΝΟΜΟΣ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	1.200,00	Γενικό Έργο (Μη εξειδικευμένο)
6	ΣΑΕΠ 767	Αλιευτικό Καταφύγιο Χώρας Ανδρου	ΑΝΔΡΟΣ	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	442.643,56	1.357.356,44	1.000,00	Ολοκλήρωση μέρους Φ.Α./ Εκφρεμεί Οικ. Τακτοποίηση
7	ΣΑΕΠ 767	Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου Κορθίου Ανδρου	ΑΝΔΡΟΣ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.036,71	1.495.963,29	40.000,00	Ολοκλήρωση μέρους Φ.Α./ Εκφρεμεί Οικ. Τακτοποίηση
8	ΣΑΕΠ 767	Βελτίωση οδού Αιπάτια - Κόρθι Ανδρου	ΑΝΔΡΟΣ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	436.024,17	563.975,83	60.000,00	Ολοκλήρωση Φ.Α./ Εκφρεμεί Οικ. Τακτοποίηση / Έγινε οριστική παραλαβή



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΥ (ΔΙΑΠ)

α/α	Σ.Α	Τίτλος Έργου	Νησί	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτειν. Π/Υ Προγραμ.	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11
9	ΣΑΕΠ 767	Ανέγερση διωρόφου κπριακού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Χώρας Αμοργού	ΑΜΟΡΓΟΣ	536.328,00	536.328,00	536.328,00	508.575,89	27.752,11	25.000,00	Στάδιο Αποπληρωμής
10	ΣΑΕΠ 767	Ολοκλήρωση Επέκτασης Εξωτερικού έργου Λιμένα Τήνου	ΤΗΝΟΣ	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	65.810,82	2.234.189,18	1.000,00	
		<b>Σύνολο</b>		<b>9.060.753,07</b>	<b>7.347.521,08</b>	<b>9.060.753,07</b>	<b>1.668.284,23</b>	<b>7.392.468,84</b>	<b>130.200,00</b>	



α/α	Τίτλος Έργου	Νησί	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτειν. Π/Υ Προγραμ.	Απορρόφηση έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10
5	Δαπάνες Πάσης Φύσεως Αποζημιώσεων Αναπτυξιακών Νόμων	ΝΟΜΟΣ	14.781,48	14.781,48	14.781,48	2.571,48	12.210,00	12.210,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>8.639.273,13</b>	<b>8.639.273,13</b>	<b>8.639.273,13</b>	<b>219.323,22</b>	<b>8.419.949,91</b>	<b>1.463.903,75</b>	

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΠ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΑΕΠ ΤΗΣ Π.ΝΑ (ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ Π.ΝΑ &amp; ΥΠΟΛΟΓΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α/α	ΣΑ	Τίτλος Έργου	Κωδικός Έργου / Μελέτης	Νησί	Προτεινόμενος Π/Υ	Συμβασιολογημένος Π/Υ	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10	11
1	ΣΑΕΠ 067	Αποκατάσταση ζημιών - συντήρηση οδικού επαρχιακού δικτύου Ν.Νάξου	2001ΕΠ06700002	ΝΑΞΟΣ	674.982,00	674.982,00	594.069,62	80.912,38	50.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
2	ΣΑΕΠ 067	Επιγ. Έργα/μελετ. Αντιπλημμυρικής προστασίας για αποκατάστ. ζημιών από τη θεομηνία της 28-11-01 στο Δ. Δρυμαλίας Ν. Νάξου	2001ΕΠ06700005	ΝΑΞΟΣ	968.452,00	146.064,71	110.517,10	857.934,90	1.000,00	Στάδιο εκπόνησης Μελετών
3	ΣΑΕΠ 067	<b>Αποκατάσταση των Ζημιών από τις Θεομηνίες Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2011 στα νησιά των Κυκλάδων</b>	<b>2011ΕΠ06700002</b>	<b>ΝΟΜΟΣ</b>	<b>1.540.022,00</b>	<b>1.540.022,00</b>	<b>1.421.881,45</b>	<b>118.140,55</b>	<b>10.423,49</b>	<b>Γενικό Έργο</b>
3,1	ΣΑΕΠ 067	Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Σίφνου (Χρήση 2012)	2011ΕΠ06700002	ΣΙΦΝΟΣ	42.966,00	42.966,00	20.487,38	22.478,62	4.234,14	Στάδιο Υλοποίησης
3,2	ΣΑΕΠ 067	Αποκαταστάσεις από πλημμύρες Ν. Κιμώλου	2011ΕΠ06700002	ΚΙΜΩΛΟΣ	92.366,36	92.366,36	86.177,01	6.189,35	6.189,35	Το Φ.Α. έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η Οικονομική Τακτοποίηση
4	ΣΑΕΠ 067	<b>Συντήρηση Οδικού Δικτύου νησιών ΠΕ Κυκλάδων</b>	<b>2013ΕΠ06700007</b>	<b>ΝΟΜΟΣ</b>	<b>700.000,00</b>	<b>688.129,46</b>	<b>506.836,91</b>	<b>193.163,09</b>	<b>193.163,09</b>	<b>Γενικό Έργο</b>
4,1	ΣΑΕΠ 067	Συντήρηση Οδικού Δικτύου Ν. Σερφίου (2014)	2013ΕΠ06700007	ΣΕΡΦΙΟΣ	215.950,01	215.950,01	213.981,89	1.968,12	1.968,12	Το Φυσικό Αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η Οικονομική Τακτοποίηση

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

## ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ

## Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΠ)

α/α	ΣΑ	Τίτλος Έργου	Κωδικός Έργου / Μελέτης	Νησί	Προτεινόμενος Π/Υ	Συμβασιολογημένος Π/Υ	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10	11
4,2	ΣΑΕΠ 067	Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Μυκόνου (Χρήση 2015)	2013ΕΠ06700007	ΜΥΚΟΝΟΣ	164.491,29	164.491,29	94.116,51	70.374,78	70.374,78	Στάδιο Υλοποίησης
4,3	ΣΑΕΠ 067	ΠΣ ΠΝΑ & Δήμος Μήλου για "Καθαρισμό Τάφρων Οδικού Δικτύου ν. Μήλου"	2013ΕΠ06700007	ΜΗΛΟΣ	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Στάδιο Σύνταξης Προγρ. Συμβασης
4,4	ΣΑΕΠ 067	Συντήρηση Καθαρισμός Τάφρων ΕΟΔ ν. Πάρου (2017)	2013ΕΠ06700007	ΠΑΡΟΣ	20.000,00	19.800,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
4,5	ΣΑΕΠ 067	Συντήρηση Καθαρισμός Τάφρων ΕΟΔ ν. Τήνου (2017)	2013ΕΠ06700007	ΤΗΝΟΣ	20.000,00	16.600,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
4,6	ΣΑΕΠ 067	Συντήρηση Καθαρισμός Τάφρων ΕΟΔ ν. Σύρου (2017)	2013ΕΠ06700007	ΣΥΡΟΣ	20.000,00	19.800,01	0,00	20.000,00	20.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
4,7	ΣΑΕΠ 067	Μετατόπιση στύλου & Υπογείων Καλωδίων της ΔΕΗ ν. Σίφνου	2013ΕΠ06700007	ΣΙΦΝΟΣ	35.000,00	30.349,00	0,00	35.000,00	35.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
4,8	ΣΑΕΠ 067	Μετατόπιση στύλου ΔΕΔΔΗΕ στον Οικισμό του Πύργου ν. Τήνου	2013ΕΠ06700007	ΤΗΝΟΣ	2.400,64	2.400,64	0,00	2.400,64	2.400,64	Στάδιο Υλοποίησης
4,9	ΣΑΕΠ 067	Αποθεματικό: Συντήρηση Οδικού Δικτύου νησιών ΠΕ Κυκλάδων	2013ΕΠ06700007	ΝΟΜΟΣ	3.419,55	0,00	0,00	3.419,55	3.419,55	Προς εξειδίκευση

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

## ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ

## Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΠ)

α/α	ΣΑ	Τίτλος Έργου	Κωδικός Έργου / Μελέτης	Νησί	Προτεινόμενος Π/Υ	Συμβασιολογημένος Π/Υ	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10	11
5	ΣΑΕΠ 067	<b>Διαγραμμίσεις - Στηθαία Ασφαλείας, Ανακλαστήρες Οδοστρώματος κ.λπ., για τα νησιά της ΠΕ Κυκλάδων</b>	<b>2013ΕΠ06700012</b>	<b>ΝΟΜΟΣ</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>454.441,55</b>	<b>444.477,09</b>	<b>555.522,91</b>	<b>555.522,91</b>	Γενικό Έργο
5,1	ΣΑΕΠ 067	Σήμανση - Ασφάλεια οδικού δικτύου ν. Νάξου, Αμοργού & Ηρακλείας	2013ΕΠ06700012	ΝΑΞΟΣ/ΑΜΟΡΓΟΣ/ ΗΡΑΚΛΕΙΑ	329.445,62	329.445,62	325.684,20	3.761,42	3.761,42	Το Φ.Α. έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η Οικονομική Τακτοποίηση
5,2	ΣΑΕΠ 067	Διαγραμμίσεις - Στηθαία Ασφαλείας, Ανακλαστήρες Οδοστρώματος κ.λπ., για τα νησιά της ΠΕ Κυκλάδων (Μήλου - Κιμώλου - Σίφνου - Σερφίου)	2013ΕΠ06700012	ΜΗΛΟΣ/ΚΙΜΩΛΟΣ/ ΣΙΦΝΟΣ/ΣΕΡΦΙΟΣ	52.200,00	52.200,00	45.996,96	6.203,04	6.203,04	Το Φ.Α. έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η Οικονομική Τακτοποίηση
5,3	ΣΑΕΠ 067	Διαγραμμίσεις - Στηθαία Ασφαλείας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ν. Ανδρου	2013ΕΠ06700012	ΑΝΔΡΟΣ	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	Στάδιο Υπογραφής σύμβασης
5,4	ΣΑΕΠ 067	Τοποθέτηση Μόνιμων Μεταλλικών Ανακλαστήρων Οδοστρώματος, για τα νησιά της ΠΕ Κυκλάδων	2013ΕΠ06700012	ΝΟΜΟΣ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	Νέο υποέργο
5,5	ΣΑΕΠ 067	Αποθεματικό: Διαγραμμίσεις - Στηθαία Ασφαλείας, Ανακλαστήρες Οδοστρώματος κ.λπ., για τα νησιά της ΠΕ Κυκλάδων	2013ΕΠ06700012	ΝΟΜΟΣ	331.158,45	0,00	0,00	331.158,45	331.158,45	Προς εξειδίκευση
6	ΣΑΕΠ 067	<b>Βελτίωση – Σήμανση οδού Χώρας – Εγγαρών ν. Νάξου</b>	<b>2013ΕΠ06700013</b>	<b>ΝΑΞΟΣ</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>945.691,87</b>	<b>581.663,89</b>	<b>718.336,11</b>	<b>718.336,11</b>	Γενικό Έργο
6,1	ΣΑΕΠ 067	Βελτίωση – Σήμανση οδού Χώρας – Εγγαρών ν. Νάξου	2013ΕΠ06700013	ΝΑΞΟΣ	887.835,53	887.835,53	581.107,09	306.728,44	306.728,44	Στάδιο Υλοποίησης. Χορήγηση παράτασης με αναθεωρήσεις έως 10/08/2017 / Έγκριση 1ου ΑΠΕ (μειωτικός)

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

## ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ

## Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΠ)

α/α	ΣΑ	Τίτλος Έργου	Κωδικός Έργου / Μελέτης	Νησί	Προτεινόμενος Π/Υ	Συμβασιοποιημένος Π/Υ	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10	11
6,2	ΣΑΕΠ 067	Βελτίωση Αποκατάσταση φθορών Ασφαλτοτάπητα στο ΕΟΔ της Νάξου (χρήση 2017).	2013ΕΠ06700013	ΝΑΞΟΣ	74.400,00	55.056,00	0,00	74.400,00	74.400,00	Στάδιο Υλοποίησης
6,3	ΣΑΕΠ 067	Μετατόπιση ΣΤ ΧΤ, λόγω τοποθέτησης μεταλλικών στηβαίων ασφαλτείας στον δρόμο Χώρας - Εγγαρών Νάξου	2013ΕΠ06700013	ΝΑΞΟΣ	2.243,54	2.243,54	0,00	2.243,54	2.243,54	Στάδιο Υλοποίησης
6,4	ΣΑΕΠ 067	Αποθεματικό: Βελτίωση – Σήμανση οδού Χώρας – Εγγαρών ν. Νάξου	2013ΕΠ06700013	ΝΟΜΟΣ	334.964,13	0,00	0,00	334.964,13	334.964,13	Προς εξειδίκευση
<b>7</b>	<b>ΣΑΕΠ 067</b>	<b>Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Ανδρου</b>	<b>2013ΕΠ06700014</b>	<b>ΑΝΔΡΟΣ</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>694.531,52</b>	<b>36.483,99</b>	<b>963.516,01</b>	<b>963.516,01</b>	<b>Γενικό Έργο</b>
7,1	ΣΑΕΠ 067	Έργα Καθαρισμού Τάφρων και Τεχνικών στο οδικό δίκτυο της ν. Ανδρου	2013ΕΠ06700014	ΑΝΔΡΟΣ	54.347,05	54.347,05	13.384,32	40.962,73	40.962,73	Στάδιο Υλοποίησης / Παράταση έως 09/10/2017
7,2	ΣΑΕΠ 067	Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Ανδρου (2017)	2013ΕΠ06700014	ΑΝΔΡΟΣ	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	Στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου
7,3	ΣΑΕΠ 067	Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Ανδρου (2018)	2013ΕΠ06700014	ΑΝΔΡΟΣ	836.000,00	617.084,80	0,00	836.000,00	836.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
7,4	ΣΑΕΠ 067	Αποθεματικό: Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Ανδρου	2013ΕΠ06700014	ΑΝΔΡΟΣ	12.153,28	0,00	0,00	12.153,28	12.153,28	Προς εξειδίκευση
8	ΣΑΜΠ 067	Μελέτη ανάπλασης λιμένα και παραλιακής ζώνης Καμάρων Σίφνου (τε 2002ΜΠ06730001)	2014ΜΠ06700017	ΣΙΦΝΟΣ	69.668,36	69.668,36	13.728,17	55.940,19	20.000,00	Στάδιο Εκπόνησης ΜΠΕ
9	ΣΑΜΠ 067	Έργα διάθεσης και επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Τήνου και Δήμου Εξωμβούργου (τε 2000ΜΠ06730003)	2014ΜΠ06700018	ΤΗΝΟΣ	39.709,88	39.709,88	39.709,88	0,00	0,00	Η Εκπόνηση της μελέτης έχει ολοκληρωθεί.

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

## ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ

## Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΠ)

α/α	ΣΑ	Τίτλος Έργου	Κωδικός Έργου / Μελέτης	Νησί	Προτεινόμενος Π/Υ	Συμβασιολογημένος Π/Υ	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10	11
10	ΣΑΜΠ 067	Βελτίωση κεντρικού δικτύου Κέας (τε 2000ΜΠ06730012)	2014ΜΠ06700019	ΚΕΑ	48.355,97	48.355,97	0,00	48.355,97	1.000,00	Στάδιο Εκπόνησης μελέτης
11	ΣΑΜΠ 067	Επέκταση Γυμνασίου - Κατασκευή ΕΠΑΛ ν. Ίου (Ν.Α. Κυκλάδων) (τε 2010ΜΠ06730032)	2014ΜΠ06700027	ΙΟΣ	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	1.000,00	Στάδιο συνταξης Φακέλου για Δημοπράτηση.
12	ΣΑΜΠ 067	Μελέτη αποκατάστασης - αναρρύθμισης κτιρίου παλαιάς μονής Ουραουλινών Λουτρών Τήνου	2017ΜΠ06700003	ΤΗΝΟΣ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	30.000,00	Στάδιο συνταξης Φακέλου για Δημοπράτηση.
<b>13</b>	<b>ΣΑΕΠ 567</b>	<b>Συντήρηση Οδικού Δικτύου νησιών ΠΕ Κυκλάδων της ΠΝΑ</b>	<b>2014ΕΠ56700001</b>	<b>ΝΟΜΟΣ</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>2.159.219,68</b>	<b>1.462.755,51</b>	<b>5.537.244,49</b>	<b>3.761.549,77</b>	<b>Γενικό Έργο</b>
13,1	ΣΑΕΠ 567	Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Σίφνου (2014)	2014ΕΠ56700001	ΣΙΦΝΟΣ	85.533,01	85.533,01	70.229,29	15.303,72	15.303,72	Το Φ.Α. έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η Οικονομική Τακτοποίηση
13,2	ΣΑΕΠ 567	Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Ανάφης (2014)	2014ΕΠ56700001	ΑΝΑΦΗ	53.051,00	53.051,00	0,00	53.051,00	53.051,00	Το Φ.Α. έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η Οικονομική Τακτοποίηση
13,3	ΣΑΕΠ 567	Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Τήνου (2015)	2014ΕΠ56700001	ΤΗΝΟΣ	125.637,76	125.637,76	107.038,95	18.598,81	18.598,81	Στάδιο Υλοποίησης
13,4	ΣΑΕΠ 567	Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Αμοργού (χρήση 2015)	2014ΕΠ56700001	ΑΜΟΡΓΟΣ	71.678,85	71.678,85	65.626,27	6.052,58	6.052,58	Στάδιο Υλοποίησης
13,5	ΣΑΕΠ 567	Συντήρηση Οδικού δικτύου ν. Σίφνου (χρήση 2017)	2014ΕΠ56700001	ΣΙΦΝΟΣ	186.000,00	122.881,62	0,00	186.000,00	186.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
13,6	ΣΑΕΠ 567	Συντήρηση Οδικού δικτύου ν. Μυκόνου (χρήση 2017)	2014ΕΠ56700001	ΜΥΚΟΝΟΣ	49.600,00	37.665,02	0,00	49.600,00	49.600,00	Στάδιο Υλοποίησης



## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

## ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ

## Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΠ)

α/α	ΣΑ	Τίτλος Έργου	Κωδικός Έργου / Μελέτης	Νησί	Προτεινόμενος Π/Υ	Συμβασιολογημένος Π/Υ	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10	11
13,7	ΣΑΕΠ 567	Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Σύρου (2017)	2014ΕΠ56700001	ΣΥΡΟΣ	74.400,00	50.257,21	0,00	74.400,00	74.400,00	Στάδιο Υλοποίησης
13,8	ΣΑΕΠ 567	Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Κέας (2017)	2014ΕΠ56700001	ΚΕΑ	74.400,00	42.407,99	0,00	74.400,00	74.400,00	Στάδιο Υλοποίησης
13,9	ΣΑΕΠ 567	Συντήρηση οδικού Δικτύου ν. Πάρου (2017)	2014ΕΠ56700001	ΠΑΡΟΣ	74.400,00	49.314,80	0,00	74.400,00	74.400,00	Στάδιο Υλοποίησης
13,10	ΣΑΕΠ 567	Συντήρηση οδικού Δικτύου ν. Τήνου (2017)	2014ΕΠ56700001	ΤΗΝΟΣ	70.000,00	48.299,98	0,00	70.000,00	70.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
13,11	ΣΑΕΠ 567	Συντήρηση οδικού Δικτύου ν. Θήρας (2017)	2014ΕΠ56700001	ΘΗΡΑ	500.000,00	290.269,47	0,00	500.000,00	500.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
13,12	ΣΑΕΠ 567	Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Μυκόνου (2018)	2014ΕΠ56700001	ΜΥΚΟΝΟΣ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	Στάδιο Ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου
13,13	ΣΑΕΠ 567	Συντήρηση οδικού Δικτύου ν. Πάρου - Αντιπάρου (2018)	2014ΕΠ56700001	ΠΑΡΟΣ / ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	Στάδιο Έγκρισης Όρων Δημοπράτησης
13,14	ΣΑΕΠ 567	Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Σύρου (2018)	2014ΕΠ56700001	ΣΥΡΟΣ	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	Στάδιο Δημοπράτησης
13,15	ΣΑΕΠ 567	Συντήρηση ΕΟΔ Νάξου (Χρήση 2018)	2014ΕΠ56700001	ΝΑΞΟΣ	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00	111.600,00	Νέο υποέργο
13,16	ΣΑΕΠ 567	Συντήρηση ΕΟΔ Αμοργού (Χρήση 2018)	2014ΕΠ56700001	ΑΜΟΡΓΟΣ	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	Νέο υποέργο

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

## ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ

## Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΠ)

α/α	ΣΑ	Τίτλος Έργου	Κωδικός Έργου / Μελέτης	Νησί	Προτεινόμενος Π/Υ	Συμβασιοποιημένος Π/Υ	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10	11
13,17	ΣΑΕΠ 567	Συντήρηση - καθαρισμός τάρφων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (2018)	2014ΕΠ56700001	ΠΑΡΟΣ	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	Νέο υποέργο
13,18	ΣΑΕΠ 567	Βελτίωση οδού Χώρας-Μοναστήρι ν. Σικίνου	2014ΕΠ56700001	ΣΙΚΙΝΟΣ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	10.000,00	Νέο υποέργο
13,17	ΣΑΕΠ 567	Αποθεματικό Συντήρησης οδικού δικτύου ΠΕ Κυκλάδων της ΠΝΑ	2014ΕΠ56700001	ΝΟΜΟΣ	1.905.038,38	0,00	0,00	1.905.038,38	223.282,11	Έργο προς περαιτέρω εξειδίκευση
<b>14</b>	<b>ΣΑΕΠ 567</b>	<b>Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στα νησιά ΠΕ Κυκλάδων &amp; Δωδεκανήσου της ΠΝΑ (τε 2013ΕΠ06700002)</b>	<b>2014ΕΠ56700004</b>	<b>ΠΝΑ</b>	<b>800.000,00</b>	<b>632.248,80</b>	<b>291.025,12</b>	<b>508.974,88</b>	<b>50.000,00</b>	<b>Στάδιο Σύνταξης ΠΣ για την ΠΕ Κυκλάδων</b>
14,1	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ μεταξύ ΟΤΑ Α βαθμού ΠΕ Κυκλάδων και ΠΝΑ για την υλοποίηση του έργου "Καταπολέμηση Κουνουπιών έτους 2018".	2014ΕΠ56700004	ΠΝΑ	173.476,00	0,00	0,00	173.476,00	50.000,00	Νέο υποέργο
<b>15</b>	<b>ΣΑΕΠ 567</b>	<b>Αντιπημμυρική Προστασία ΠΕ Κυκλάδων</b>	<b>2014ΕΠ56700005</b>	<b>ΝΟΜΟΣ</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>803.085,55</b>	<b>601.182,32</b>	<b>2.098.817,68</b>	<b>485.145,62</b>	<b>Γενικό Έργο</b>
15,1	ΣΑΕΠ 567	Αποκατάσταση Δικτύου Ύδρευσης νήσου Σεριφου (Πυρκαγιές 2013)	2014ΕΠ56700005	ΣΕΡΙΦΟΣ	328.601,74	328.601,74	298.975,50	29.626,24	29.626,24	Στάδιο Υλοποίησης. Χορήγηση Παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση έως 15/12/2016 / Έγκριση 1ου ΑΠΕ (- 1.998,26 €)/ Χορήγηση νέας παράτασης με αναθεώρηση έως 30/04/2017
15,2	ΣΑΕΠ 567	Μίσθωση Μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμυρών, καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Ανδρου	2014ΕΠ56700005	ΑΝΔΡΟΣ	48.398,50	48.398,50	38.184,88	10.213,62	10.213,62	Στάδιο Υλοποίησης

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

## ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ

## Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΠ)

α/α	ΣΑ	Τίτλος Έργου	Κωδικός Έργου / Μελέτης	Νησί	Προτεινόμενος Π/Υ	Συμβασιοποιημένος Π/Υ	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10	11
15,3	ΣΑΕΠ 567	Τοχεία Επαρχιακής οδού Απολλωνίας - Αρτεμώνα & Επένδυση Τάφρου Βορεινής	2014ΕΠ56700005	ΣΙΦΝΟΣ	172.859,96	172.859,96	93.402,77	79.457,19	79.457,19	Στάδιο Υλοποίησης / Χορήγηση παράτασης έως 30/03/2018
15,4	ΣΑΕΠ 567	Μίσθωση Μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμυρών, καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Θήρας	2014ΕΠ56700005	ΘΗΡΑ	42.129,00	42.129,00	0,00	42.129,00	3.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
15,5	ΣΑΕΠ 567	Άρση Καταπτώσεων Καθαρισμός τάφρων Κλαδέματα και Εκθαμνώσεις στο Οδικό Επαρχιακό Δίκτυο Νάξου (χρήση 2016)	2014ΕΠ56700005	ΝΑΞΟΣ	60.033,59	60.033,59	58.244,40	1.789,19	1.789,19	Στάδιο Υλοποίησης
15,6	ΣΑΕΠ 567	Μίσθωση Μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμυρών, καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Νάξου (χρήση 2016-2017)	2014ΕΠ56700005	ΝΑΞΟΣ	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	Νέο έργο
15,7	ΣΑΕΠ 567	Καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Νάξου (2017)	2014ΕΠ56700005	ΝΑΞΟΣ	38.687,99	38.687,99	0,00	38.687,99	38.687,99	Στάδιο Υλοποίησης
15,8	ΣΑΕΠ 567	Καθαρισμός τάφρων ΕΟΔ ν. Νάξου (2018)	2014ΕΠ56700005	ΝΑΞΟΣ	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	Νέο υποέργο
15,9	ΣΑΕΠ 567	Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Σύρου	2014ΕΠ56700005	ΣΥΡΟΣ	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	20.000,00	Νέο υποέργο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΠ)

α/α	ΣΑ	Τίτλος Έργου	Κωδικός Έργου / Μελέτης	Νησί	Προτεινόμενος Π/Υ	Συμβασιολογημένος Π/Υ	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10	11
15,10	ΣΑΕΠ 567	Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Ανδρου	2014ΕΠ56700005	ΑΝΔΡΟΣ	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	20.000,00	Νέο υποέργο
15,11	ΣΑΕΠ 567	Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Θήρας	2014ΕΠ56700005	ΘΗΡΑ	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	20.000,00	Νέο υποέργο
15,12	ΣΑΕΠ 567	Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Κέας Κύθνου	2014ΕΠ56700005	ΚΕΑ / ΚΥΘΝΟΣ	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	20.000,00	Νέο υποέργο
15,13	ΣΑΕΠ 567	Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Μήλου	2014ΕΠ56700005	ΜΗΛΟΣ	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	20.000,00	Νέο υποέργο
15,14	ΣΑΕΠ 567	Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Μικόνου	2014ΕΠ56700005	ΜΥΚΟΝΟΣ	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	20.000,00	Νέο υποέργο
15,15	ΣΑΕΠ 567	Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Νάξου	2014ΕΠ56700005	ΝΑΞΟΣ	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	20.000,00	Νέο υποέργο
15,16	ΣΑΕΠ 567	Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Πάρου	2014ΕΠ56700005	ΠΑΡΟΣ	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	20.000,00	Νέο υποέργο
15,17	ΣΑΕΠ 567	Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Τήνου	2014ΕΠ56700005	ΤΗΝΟΣ	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	20.000,00	Νέο υποέργο
15,18	ΣΑΕΠ 567	Αποθεματικό Αντιπλημμυρικής προστασίας νησιών ΠΕ Κυκλάδων	2014ΕΠ56700005	ΝΟΜΟΣ	1.103.314,45	0,00	0,00	1.103.314,45	18.371,39	Έργο προς περαιτέρω εξειδίκευση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΠ)

α/α	ΣΑ	Τίτλος Έργου	Κωδικός Έργου / Μελέτης	Νησί	Προτεινόμενος Π/Υ	Συμβασιολογημένος Π/Υ	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10	11
16	ΣΑΕΠ 567	Διαγραμμίσεις - Σηθαία Ασφαλείας, Ανακλαστήρες Οδοστρώματος κ.λπ., για τα νησιά της ΠΕ Κυκλάδων	2014ΕΠ56700009	ΝΟΜΟΣ	3.000.000,00	722.788,83	702.757,46	2.297.242,54	372.082,74	Γενικό Έργο
16,1	ΣΑΕΠ 567	Σήμανση Ασφάλεια οδικού δικτύου νήσων Κέας, Κύθνου, Σύρου, Πάρου, Τήνου Μυκόνου	2014ΕΠ56700009	ΚΕΑ/ΚΥΘΝΟΣ/ΣΥΡΟΣ/ΤΗΝΟΣ/ΜΥΚΟΝΟΣ/ΠΑΡΟΣ	590.646,75	590.646,75	573.962,00	16.684,75	16.684,75	Το Φ.Α. έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η Οικονομική Τακτοποίηση
16,2	ΣΑΕΠ 567	Σήμανση Ασφάλεια οδικού δικτύου νήσων Ίου, Σικίνου, Φολεγάνδρου, Θηρασίας Ανάφης.	2014ΕΠ56700009	ΙΟΣ/ΣΙΚΙΝΟΣ/ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ/ΘΗΡΑΣΙΑ/ΑΝΑΦΗ	132.142,08	132.142,08	128.795,46	3.346,62	3.346,62	Το Φ.Α. έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η Οικονομική Τακτοποίηση
16,3	ΣΑΕΠ 567	Αποθεματικό Διαγραμμίσεις - Σηθαία Ασφαλείας, Ανακλαστήρες Οδοστρώματος κ.λπ., για τα νησιά της ΠΕ Κυκλάδων	2014ΕΠ56700009	ΝΟΜΟΣ	2.277.211,17	0,00	0,00	2.277.211,17	352.051,37	Έργο προς περαιτέρω εξειδίκευση
17	ΣΑΕΠ 567	Έργα Συντηρήσεων Αποκαταστάσεων Υποδομών & Έργα Πρόληψης Καταστροφών Υποδομών από ακραία καιρικά φαινόμενα φυσικές καταστροφές κλπ σε νησιά της ΠΕ Κυκλάδων	2015ΕΠ56700000	ΝΟΜΟΣ	4.000.000,00	780.754,20	359.310,46	3.640.689,54	2.337.391,60	Γενικό Έργο
17,1	ΣΑΕΠ 567	Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Κέας (2015)	2015ΕΠ56700000	ΚΕΑ	162.425,47	162.425,47	132.728,85	29.696,62	29.696,62	Στάδιο Υλοποίησης
17,2	ΣΑΕΠ 567	Βελτίωση - Συντήρηση οδικού δικτύου Νάξου (χρήση 2017)	2015ΕΠ56700000	ΝΑΞΟΣ	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	Στάδιο Ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

## ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ

## Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΠ)

α/α	ΣΑ	Τίτλος Έργου	Κωδικός Έργου / Μελέτης	Νησί	Προτεινόμενος Π/Υ	Συμβασιοποιημένος Π/Υ	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10	11
17,3	ΣΑΕΠ 567	Συντήρηση οδικού δικτύου Μήλου (χρήση 2016)	2015ΕΠ56700000	ΜΗΛΟΣ	271.543,82	271.543,82	171.101,43	100.442,39	100.442,39	Στάδιο Υλοποίησης / Χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση έως 30/03/2018
17,4	ΣΑΕΠ 567	Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Μυκόνου	2015ΕΠ56700000	ΜΥΚΟΝΟΣ	200.000,00	113.180,60	0,00	200.000,00	200.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
17,5	ΣΑΕΠ 567	Καθαρισμός επαρχιακού οδικού δικτύου Κύθνου (χρήση 2016)	2015ΕΠ56700000	ΚΥΘΝΟΣ	5.475,60	0,00	0,00	5.475,60	5.475,60	Νέο έργο.
17,6	ΣΑΕΠ 567	Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Κύθνου (χρήση 2017)	2015ΕΠ56700000	ΚΥΘΝΟΣ	232.000,00	178.124,13	0,00	232.000,00	232.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
17,7	ΣΑΕΠ 567	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΠΕ Κυκλάδων	2015ΕΠ56700000	ΝΟΜΟΣ	30.000,00	11.426,60	11.426,60	18.573,40	18.573,40	Στάδιο Υλοποίησης
17,8	ΣΑΕΠ 567	Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Τήνου (2018)	2015ΕΠ56700000	ΤΗΝΟΣ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	Στάδιο Έγκρισης Μελέτης
17,9	ΣΑΕΠ 567	Βελτίωση - Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Μήλου	2015ΕΠ56700000	ΜΗΛΟΣ	587.500,00	0,00	0,00	587.500,00	1.000,00	Στάδιο Δημοπράτησης
17,10	ΣΑΕΠ 567	Αποθεματικό: Έργα Συντηρήσεων -Αποκατ. Υποδομών και Έργα Πρόληψης Καταστροφών Υποδομών από Ακραία Καιρικά Φαινόμενα, Φυσικές Καταστροφές κλπ σε νησιά της ΠΕ Κυκλάδων	2015ΕΠ56700000	ΝΟΜΟΣ	1.137.001,53	0,00	0,00	1.137.001,53	420.203,59	Έργο προς περαιτέρω εξειδίκευση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΠ)

α/α	ΣΑ	Τίτλος Έργου	Κωδικός Έργου / Μελέτης	Νησί	Προτεινόμενος Π/Υ	Συμβασιολογημένος Π/Υ	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10	11
18	ΣΑΕΠ 567	Έργα Συντηρήσεων - Επισκευών Σχολικών Κτιρίων σε νησιά της ΠΕ Κυκλάδων	2015ΕΠ56700002	ΠΙΝΑ	5.000.000,00	3.079.184,93	400.415,03	4.599.584,97	3.140.000,00	Γενικό Έργο
18,1	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάρου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων»	2015ΕΠ56700002	ΠΑΡΟΣ	225.000,00	225.000,00	70.558,54	154.441,46	154.441,46	Στάδιο Υλοποίησης
18,2	ΣΑΕΠ 567	ΔΣ μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ανάφης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων»	2015ΕΠ56700002	ΑΝΑΦΗ	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	Στάδιο Υλοποίησης
18,3	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ίου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων»	2015ΕΠ56700002	ΙΟΣ	30.000,00	30.000,00	13.520,58	16.479,42	16.479,42	Στάδιο Υλοποίησης
18,4	ΣΑΕΠ 567	ΔΣ μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κιμώλου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων»	2015ΕΠ56700002	ΚΙΜΩΛΟΣ	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
18,5	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Τήνου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων»	2015ΕΠ56700002	ΤΗΝΟΣ	124.684,93	124.684,93	124.684,93	0,00	0,00	Το Φ.Α. έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η Οικονομική Τακτοποίηση
18,6	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων»	2015ΕΠ56700002	ΝΑΞΟΣ	427.000,00	427.000,00	28.938,04	398.061,96	398.061,96	Στάδιο Υλοποίησης του υποέργου: Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

## ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ

## Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΠ)

α/α	ΣΑ	Τίτλος Έργου	Κωδικός Έργου / Μελέτης	Νησί	Προτεινόμενος Π/Υ	Συμβασιολογημένος Π/Υ	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10	11
18,7	ΣΑΕΠ 567	ΔΣ μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κύθνου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων»	2015ΕΠ56700002	ΚΥΘΝΟΣ	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
18,8	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Αμοργού για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων»	2015ΕΠ56700002	ΑΜΟΡΓΟΣ	54.000,00	54.000,00	53.410,20	589,80	589,80	Στάδιο Υλοποίησης
18,9	ΣΑΕΠ 567	ΔΣ μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Σερίφου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων»	2015ΕΠ56700002	ΣΕΡΙΦΟΣ	18.000,00	18.000,00	14.636,12	3.363,88	3.363,88	Στάδιο Υλοποίησης
18,10	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ανδρού για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων»	2015ΕΠ56700002	ΑΝΔΡΟΣ	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
18,11	ΣΑΕΠ 567	ΔΣ μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Μυκόνου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων»	2015ΕΠ56700002	ΜΥΚΟΝΟΣ	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
18,12	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων»	2015ΕΠ56700002	ΣΥΡΟΣ	278.000,00	278.000,00	0,00	278.000,00	278.000,00	Στάδιο Υλοποίησης



## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

## ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ

## Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΠ)

α/α	ΣΑ	Τίτλος Έργου	Κωδικός Έργου / Μελέτης	Νησί	Προτεινόμενος Π/Υ	Συμβασιολογημένος Π/Υ	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10	11
18,13	ΣΑΕΠ 567	ΔΣ μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Φολεγάνδρου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων»	2015ΕΠ56700002	ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
18,14	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Θήρας για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων»	2015ΕΠ56700002	ΘΗΡΑ	312.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	312.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
18,15	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Μήλου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων»	2015ΕΠ56700002	ΜΗΛΟΣ	72.000,00	72.000,00	30.241,63	41.758,37	41.758,37	Στάδιο Υλοποίησης
18,16	ΣΑΕΠ 567	ΔΣ μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κέας για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων»	2015ΕΠ56700002	ΚΕΑ	52.000,00	52.000,00	47.020,00	4.980,00	4.980,00	Στάδιο Υλοποίησης
18,17	ΣΑΕΠ 567	ΔΣ μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Αντιπάρου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων»	2015ΕΠ56700002	ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ	40.000,00	40.000,00	17.404,99	22.595,01	22.595,01	Στάδιο Υλοποίησης
18,18	ΣΑΕΠ 567	ΔΣ μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Σικίνου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων»	2015ΕΠ56700002	ΣΙΚΙΝΟΣ	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Στάδιο Υλοποίησης

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

## ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ

## Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΠ)

α/α	ΣΑ	Τίτλος Έργου	Κωδικός Έργου / Μελέτης	Νησί	Προτεινόμενος Π/Υ	Συμβασιολογημένος Π/Υ	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10	11
18,19	ΣΑΕΠ 567	ΔΣ μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Σίφνου για το έργο «Συντηρήσεις - Επισκευές σχολικών κτιρίων»	2015ΕΠ56700002	ΣΙΦΝΟΣ	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
18,20	ΣΑΕΠ 567	ΔΣ μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Σερφίου για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή Γυμνασίου - Λυκείου νήσου Σερφίου»	2015ΕΠ56700002	ΣΕΡΙΦΟΣ	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
18,21	ΣΑΕΠ 567	ΔΣ μεταξύ ΠΝΑ & Δήμου Αντιπάρου για "Επισκευές - Συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Β Φάση) Δήμου Αντιπάρου	2015ΕΠ56700002	ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Στάδιο Δημοπράτησης
18,22	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ μεταξύ ΠΝΑ & Δήμου Μήλου για "Επισκευές - Συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Β Φάση) Δήμου Μήλου	2015ΕΠ56700002	ΜΗΛΟΣ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Στάδιο Δημοπράτησης
18,23	ΣΑΕΠ 567	ΔΣ μεταξύ ΠΝΑ & Δήμου Κύθνου για "Επισκευές - Συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Β Φάση) Δήμου Κύθνου	2015ΕΠ56700002	ΚΥΘΝΟΣ	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Στάδιο Δημοπράτησης
18,24	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ μεταξύ ΠΝΑ & Δήμου Τήνου για "Επισκευές - Συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Β Φάση) Δήμου Τήνου	2015ΕΠ56700002	ΤΗΝΟΣ	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	Στάδιο Δημοπράτησης
18,25	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ μεταξύ ΠΝΑ & Δήμου Αμοργού για "Επισκευές - Συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Β Φάση) Δήμου Αμοργού	2015ΕΠ56700002	ΑΜΟΡΓΟΣ	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	Στάδιο Δημοπράτησης

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

## ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ

## Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΠ)

α/α	ΣΑ	Τίτλος Έργου	Κωδικός Έργου / Μελέτης	Νησί	Προτεινόμενος Π/Υ	Συμβασιολογημένος Π/Υ	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10	11
18,26	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ μεταξύ ΠΝΑ & Δήμου Πάρου για "Επισκευές - Συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Β Φάση) Δήμου Πάρου	2015ΕΠ56700002	ΠΑΡΟΣ	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	Στάδιο Δημοπράτησης
18,27	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ μεταξύ ΠΝΑ & Δήμου Άνδρου για "Επισκευές - Συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Β Φάση) Δήμου Άνδρου	2015ΕΠ56700002	ΑΝΔΡΟΣ	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	Στάδιο Δημοπράτησης
18,28	ΣΑΕΠ 567	ΔΣ μεταξύ ΠΝΑ και Δ. Σίφνου για το έργο "Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτηρίων Δ. Σίφνου Β Φάση".	2015ΕΠ56700002	ΣΙΦΝΟΣ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Νέο υποέργο
18,29	ΣΑΕΠ 567	ΔΣ μεταξύ της ΠΝΑ και Δ. Φολεγάνδρου για Επισκευές Συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Β Φάση) Δήμου Φολεγάνδρου	2015ΕΠ56700002	ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Νέο υποέργο
18,30	ΣΑΕΠ 567	ΔΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δ. Ανάφης για Επισκευές Συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Β Φάση) Δήμου Ανάφης	2015ΕΠ56700002	ΑΝΑΦΗ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Νέο υποέργο
18,31	ΣΑΕΠ 567	Αποθεματικό: Έργα Συντηρήσεων - Επισκευών Σχολικών Κτηρίων σε νησιά της ΠΕ Κυκλάδων	2015ΕΠ56700002	ΝΟΜΟΣ	1.775.815,07	0,00	0,00	1.775.815,07	316.230,10	Έργο προς περαιτέρω εξειδίκευση
19	ΣΑΕΠ 567	<b>Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων Οδικών Δικτύων (Επαρχιακού, Συμβολών οδών κλπ) νησιών ΠΕ Κυκλάδων</b>	<b>2016ΕΠ56700002</b>	<b>ΝΟΜΟΣ</b>	<b>500.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>Γενικό Έργο</b>

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΥ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΠ)

α/α	ΣΑ	Τίτλος Έργου	Κωδικός Έργου / Μελέτης	Νησί	Προτεινόμενος Π/Υ	Συμβασιολογημένος Π/Υ	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10	11
19,1	ΣΑΕΠ 567	Προμήθεια Φωτιστικών Δρόμου Επαρχιακής οδού Ιστερνίων Τήνου	2016ΕΠ56700002	ΤΗΝΟΣ	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	21.000,00	Νέο Υποέργο
19,2	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ ΠΝΑ & Δήμου Ανδρου για το έργο "Ηλεκτροφωτισμός δρόμου και αύλειου χώρου Μονής Παναχράντου"	2016ΕΠ56700002	ΑΝΔΡΟΣ	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	Νέο Υποέργο
19,3	ΣΑΕΠ 567	Προμήθεια Φωτιστικών Σαμάντων της Περιφερειακής Οδού Πόλης Τήνου	2016ΕΠ56700002	ΤΗΝΟΣ	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00	Νέο Υποέργο
19,4	ΣΑΕΠ 567	Αποθεματικό Ηλεκτροφωτισμού τμημάτων Οδικών Δικτύων (Επαρχιακού, Συμβολών οδών κλπ) νησιών ΠΕ Κυκλάδων	2016ΕΠ56700002	ΝΟΜΟΣ	436.400,00	0,00	0,00	436.400,00	40.400,00	Έργο προς περαιτέρω εξειδίκευση
<b>20</b>	<b>ΣΑΕΠ 567</b>	<b>Κατασκευή - αποπερατώσεις - συντηρήσεις - εκσυγχρονισμοί σφαγείων νησιών ΠΕ Κυκλάδων</b>	<b>2017ΕΠ56700000</b>	<b>ΝΟΜΟΣ</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>Γενικό Έργο</b>
20,1	ΣΑΕΠ 567	Αποπεράτωση Σφαγείου Κύθνου	2017ΕΠ56700000	ΚΥΘΝΟΣ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	24.000,00	Στάδιο Σύνταξης Μελέτης
20,2	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ ΠΝΑ & Δήμος Ιητών για την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή Σφαγείου Ίου"	2017ΕΠ56700000	ΙΟΣ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	25.000,00	Νέο Υποέργο
20,3	ΣΑΕΠ 567	Αποθεματικό: Κατασκευή - αποπερατώσεις - συντηρήσεις - εκσυγχρονισμοί σφαγείων νησιών ΠΕ Κυκλάδων	2017ΕΠ56700000	ΝΟΜΟΣ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000,00	Γενικό Έργο

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

## ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ

## Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΠ)

α/α	ΣΑ	Τίτλος Έργου	Κωδικός Έργου / Μελέτης	Νησί	Προτεινόμενος Π/Υ	Συμβασιοποιημένος Π/Υ	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10	11
21	ΣΑΕΠ 567	Συντηρήσεις - επισκευές χώρων αθλοπαιδιών & αθλητικών εγκαταστάσεων νησιών ΠΕ Κυκλάδων	2017ΕΠ56700002	ΝΟΜΟΣ	5.315.000,00	1.603.506,47	0,00	5.315.000,00	1.170.000,00	Γενικό Έργο
21,1	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ ΠΝΑ & Δ. Ανδρου για την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Ανδρου"	2017ΕΠ56700002	ΑΝΔΡΟΣ	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
21,2	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ ΠΝΑ & Δ. Κέας για την υλοποίηση του έργου "Ανακατασκευή γηπέδου 5x5 στην Ιουλίδα Ν. Κέας"	2017ΕΠ56700002	ΚΕΑ	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
21,3	ΣΑΕΠ 567	ΔΣ ΠΝΑ & Δ. Σύρου Ερμούπολης για την Κατασκευή γηπέδου 5x5 στην περιοχή Καμίνια Σύρου	2017ΕΠ56700002	ΣΥΡΟΣ	149.781,67	149.781,67	0,00	149.781,67	149.781,67	Στάδιο Υλοποίησης
21,4	ΣΑΕΠ 567	ΔΣ ΠΝΑ & Δ. Αμοργού, Κύθνου, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Σύρου-Ερμούπολης και Τήνου με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικών ειδών γηπέδων ποδοσφαίρου των Δήμων Αμοργού, Κύθνου, Νάξου & Μ. Κυκλάδων, Σύρου-Ερμούπολης και Τήνου	2017ΕΠ56700002	ΑΜΟΡΓΟΣ/ΚΥΘΝΟΣ /ΝΑΞΟΣ/ΣΥΡΟΣ/ ΤΗΝΟΣ	486.724,80	486.724,80	0,00	486.724,80	356.724,80	Στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου
21,5	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ ΠΝΑ & Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την ολοκλήρωση του Γηπέδου της Δ.Κ Απειράνθου	2017ΕΠ56700002	ΝΑΞΟΣ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	Στάδιο Σύνταξης Μελέτης. Η συμμετοχή της ΠΝΑ ανέρχεται στο ποσό των 80.000€

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

## ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ

## Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΠ)

α/α	ΣΑ	Τίτλος Έργου	Κωδικός Έργου / Μελέτης	Νησί	Προτεινόμενος Π/Υ	Συμβασιολογημένος Π/Υ	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10	11
21,6	ΣΑΕΠ 567	Συντήρηση - Αποκατάσταση φθορών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αμοργού	2017ΕΠ56700002	ΑΜΟΡΓΟΣ	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	Στάδιο Δημοπράτησης
21,7	ΣΑΕΠ 567	Βελτιώσεις - συντηρήσεις Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου - Ερμούπολης "Δημήτριος Βικέλας"	2017ΕΠ56700002	ΣΥΡΟΣ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	200.000,00	Γενικό Έργο
21,8	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ ΠΝΑ & Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την υλοποίηση του έργου "Συντηρήσεις Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων ν. Νάξου".	2017ΕΠ56700002	ΝΑΞΟΣ	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	100.000,00	Νέο υποέργο
21,9	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ ΠΝΑ & Δήμος Πάρου για την υλοποίηση του έργου "Συντηρήσεις Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων ν. Πάρου".	2017ΕΠ56700002	ΠΑΡΟΣ	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	40.000,00	Στάδιο Υλοποίησης
21,10	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ ΠΝΑ & Δήμος Ανδρού για την υλοποίηση του έργου Επισκευή Συντήρηση Δημοτικού Σταδίου Ανδρού	2017ΕΠ56700002	ΑΝΔΡΟΣ	60.000,00	400.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	Νέο υποέργο
21,10	ΣΑΕΠ 567	Αποθεματικό: Συντηρήσεις - επισκευές χώρων αθλοπαιδιών & αθλητικών εγκαταστάσεων νησιών ΠΕ Κυκλάδων	2017ΕΠ56700002	ΝΟΜΟΣ	3.015.993,53	0,00	0,00	3.015.993,53	993,53	Έργο προς περαιτέρω εξειδίκευση
22	ΣΑΕΠ 067/1	ΔΣ ΠΝΑ & Δ. Μικονίων για την Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ. Μικόνου	2016ΕΠ06710015	ΜΥΚΟΝΟΣ	1.270.000,00	1.200.000,00	0,00	1.270.000,00	300.000,00	Στάδιο υλοποίησης.

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

## ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ

## Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΠ)

α/α	ΣΑ	Τίτλος Έργου	Κωδικός Έργου / Μελέτης	Νησί	Προτεινόμενος Π/Υ	Συμβασιολογημένος Π/Υ	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10	11
23	ΣΑΕΠ 067/2	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Μυκόνου (τε 2012ΕΠ06780004)	2017ΕΠ06720002	ΜΥΚΟΝΟΣ	689.735,93	689.735,93	160.583,63	529.152,30	500.000,00	Έργο μεταφερόμενο από τη ΣΑΕΠ 067/8 προς ολοκλήρωση & αποπληρωμή από τη ΣΑΕΠ 067/2. Στάδιο Υλοποίησης. Χορήγηση παράτασης με αναθεωρήσεις έως 19/04/2018
24	ΣΑΕΠ 067/2	Πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Σικίνου (τε 2012ΕΠ06780016)	2017ΕΠ06720009	ΣΙΚΙΝΟΣ	183.316,45	183.316,45	7.227,45	176.089,00	1.000,00	Έργο μεταφερόμενο από τη ΣΑΕΠ 067/8 προς ολοκλήρωση & αποπληρωμή από τη ΣΑΕΠ 067/2. Στάδιο Υλοποίησης
25	ΣΑΕΠ 067/2	Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου ν. Κέας (τε 2010ΑΝΑ02880004)	2017ΕΠ06720011	ΚΕΑ	160.000,00	160.000,00	89,91	159.910,09	1.000,00	Έργο μεταφερόμενο από τη ΣΑΝΑ 028/8 προς ολοκλήρωση & αποπληρωμή από τη ΣΑΕΠ 067/2. Στάδιο Υλοποίησης
26	ΣΑΕΠ 067/2	Πολυδύναμο περιφερειακό Ιατρείο Κουφονησίου (τε 2013ΕΠ06780027)	2017ΕΠ06720015	ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ	5.424,17	5.424,17	0,00	5.424,17	5.424,17	Έργο μεταφερόμενο από τη ΣΑΕΠ 067/8 προς ολοκλήρωση & αποπληρωμή από τη ΣΑΕΠ 067/2. Το Φ.Α του έργου έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί οικονομική τακτοποίηση
27	ΣΑΕΠ 067	Προσθήκη Αίθουσας Νηπιαγωγείου στο Δημοτικό Σχολείο Δονούσας & Βελτίωση Περιβαλ. Χώρων Σχολείου	2018ΕΠ06700000	ΔΟΝΟΥΣΑ	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	30.000,00	Νέο έργο
28	ΣΑΕΠ 767	Κατασκευή λιμενικού έργου στην περιοχή Πολλωνίων ν. Μήλου	<b>2018 ΕΠ76700002</b>	ΜΗΛΟΣ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.000,00	Νέο έργο
29	ΣΑΜΠ 067	Μελέτη βελτίωσης οδικού δικτύου ΠΕ Κυκλάδων	<b>2018 ΜΠ06700000</b>	ΝΟΜΟΣ	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00	Νέο έργο

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

## ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ

## Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΠ)

α/α	ΣΑ	Τίτλος Έργου	Κωδικός Έργου / Μελέτης	Νησί	Προτεινόμενος Π/Υ	Συμβασιολογημένος Π/Υ	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6-8	10	11
30	ΣΑΕΠ 067/1	Διαμόρφωση λιμένας στις Καμάρες ν. Σίφνου	2018 ΕΠ067 10000	ΣΙΦΝΟΣ	3.890.800,00	0,00	0,00	3.890.800,00	25.000,00	Νέο έργο
31	ΣΑΕΠ 067/1	Ολοκλήρωση νέου λιμανιού Σχοινούσας	2018 ΕΠ067 10001	ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00	1.000,00	Νέο έργο
32	ΣΑΕΠ 067/1	Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού	2018 ΕΠ067 10006	ΝΟΜΟΣ	1.486.000,00	0,00	0,00	1.486.000,00	100.000,00	Νέο έργο
33	ΣΑΕΠ 567	<b>Αναβάθμιση - Συντήρηση - Ανάπλαση Αστικού Περιβάλλοντος νησιών ΠΕ Κυκλάδων</b>	2018 ΕΠ567 00000	<b>ΝΟΜΟΣ</b>	<b>350.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>Γενικό Έργο</b>
33,1	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δ. Κέας για την εκτέλεση του έργου "Διαμόρφωση (Ανάπλαση) Πλατείας Κάτω Μεριάς ν. Κέας"	2018 ΕΠ567 00000	ΚΕΑ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	Στάδιο υλοποίησης
33,2	ΣΑΕΠ 567	ΠΣ μεταξύ της ΠΝΑ, του Δ. Αμοργού και του Δ.Λ.Τ Αμοργού για το έργο "Διαμόρφωση - Ανάπλαση Πλατείας Όρμου Αιγιάλης Αμοργού".	2018 ΕΠ567 00000	ΑΜΟΡΓΟΣ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	110.000,00	Νέο υποέργο
33,3	ΣΑΕΠ 567	ΔΣ μεταξύ της ΠΝΑ και του Δ. Μήλου, για την υλοποίηση του έργου: Επισκευή Πλατείας έμπροσθεν Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Τρυπητής Μήλου	2018 ΕΠ567 00000	ΜΗΛΟΣ	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	Στάδιο υλοποίησης
33,4	ΣΑΕΠ 567	Αποθεματικό: Αναβάθμιση - Συντήρηση - Ανάπλαση Αστικού Περιβάλλοντος νησιών ΠΕ Κυκλάδων	2018 ΕΠ567 00000	ΝΟΜΟΣ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	Έργο προς περαιτέρω εξειδίκευση
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>54.041.466,76</b>	<b>17.752.862,33</b>	<b>7.734.714,99</b>	<b>46.306.751,77</b>	<b>15.274.555,51</b>	



**ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΕΡΓΑ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΝΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ**

α/α	Τίτλος Έργου	Νησί	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτειν. Π/Υ Προγραμ.	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10
1	Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Πάρου Νομού Κυκλάδων	ΠΑΡΟΣ	570.228,90	570.228,90	570.228,90	564.049,18	6.179,72	6.179,72	Στάδιο υλοποίησης Χρηματοδότηση από π.ρ. ΤΕΟ ΑΕ / Έγκριση 3ου ΑΠΕ (-15.305,46 €)
2	Συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου Αμοργού	ΑΜΟΡΓΟΣ	300.000,00	297.101,29	300.000,00	213.440,98	86.559,02	86.559,02	Στάδιο υλοποίησης Χρηματοδότηση από π.ρ. ΤΕΟ ΑΕ
3	Αποκατάσταση βλαβών λόγω βροχοπτώσεων οδικού δικτύου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Δ.Ε. Δονούσας, Ηρακλείας, Κουφονησίων, Σχοινούσας) Ν. Κυκλάδων	ΔΟΝΟΥΣΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ, ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ	800.000,00	792.171,33	800.000,00	433.391,01	366.608,99	366.608,99	Στάδιο υλοποίησης Χρηματοδότηση από π.ρ. ΤΕΟ ΑΕ
4	Π.Σ. ΠΝΑ, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και Δ.Λ.Τ. Νάξου σχετικά με την σύνταξη φακέλου, για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης : «Πλαίσιο έργων Λιμένα Νάξου» (Master Plan).	ΝΑΞΟΣ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	Στάδιο υλοποίησης Χρηματοδότηση από πόρους του ΔΛΤ Νάξου.

α/α	Τίτλος Έργου	Νησί	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτειν. Π/Υ Προγραμ.	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10
5	ΠΣ ΠΝΑ & Δ. Μυκονίων για την Αποπεράτωση κλειστού Γυμναστηρίου ν. Μυκόνου	ΜΥΚΟΝΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε από το Δήμο Μυκόνου να αναλάβει η ΠΝΑ την Υλοποίηση του εν λόγω έργου λόγω υποστελέχωσης της Τεχνικής του Υπηρεσίας, Στάδιο Συλλογής Στοιχείων από Δήμο Μυκόνου & αποστολής στην ΠΝΑ για την ωριμότητα του εν λόγω έργου. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Πόρους του Δήμου Μυκόνου. Τα Οικονομικά στοιχεία του έργου θα οριστικοποιηθούν σε επόμενη φάση, κατά το στάδιο σύναψης της ΠΣ μεταξύ ΠΝΑ και Δ. Μυκόνου.

α/α	Τίτλος Έργου	Νησί	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτειν. Π/Υ Προγραμ.	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10
6	Πράξη "Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016" - Κοινωνική Σύμπραξη Νοτίου Αιγαίου στο ΕΠ "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής" του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA) 2014-2020	ΝΟΜΟΣ	471.030,52	471.030,52	471.030,52	37.553,99	433.476,53	433.476,53	Στάδιο Υλοποίησης / Χρηματοδότηση από το TEBA
7	ΔΣ ΠΙΝΑ, ΔΛΤ Μυκόνου & Δήμου Μυκόνου για την ωρίμανση των μελετών διάβασης πεζών και ποδηλάτων μεταξύ Χώρας Μυκόνου και Τούρλου	ΜΥΚΟΝΟΣ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Χρηματοδότηση από πόρους του Δ. Μυκόνου.
8	ΠΣ ΥΠΠΟΑ ΠΙΝΑ & Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την Υλοποίηση του Έργου "Μελέτη Προστασίας, Διαμόρφωσης και Ανάδειξης της Αρχαίας Πόλης της Νάξου".	ΝΑΞΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΠΣ για την Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης στο Ε.Π Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του ΥΠ.ΟΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΠΥ  
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΙΑΠ)

α/α	Τίτλος Έργου	Νησί	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτειν. Π/Υ Προγραμ.	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10
9	Π.Σ μεταξύ του Υπ. Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης /Γενική Γραμ. Πολιτ. Προστασίας / Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ΠΝΑ & Δ. Σύρου Ερμούπολης για το έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Π.Υ.) ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ	ΣΥΡΟΣ	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	Στάδιο Υλοποίησης
10	ΠΣ ΠΝΑ & Δ. Κιμώλου για την υλοποίηση του έργου: Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Κιμώλου	ΚΙΜΩΛΟΣ	604.800,00	604.800,00	604.800,00	0,00	604.800,00	300.000,00	Το έργο είναι ενταγμένο στη ΣΑΕΠ 067/1. Στάδιο ανάδειξης αναδόχου.
11	ΠΣ ΠΝΑ & Δ. Φολεγάνδρου για την υλοποίηση του έργου: το έργο «Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Χώρας - Αγκάλη - Άνω Μεράς Φολεγάνδρου»	ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ	537.000,00	537.000,00	537.000,00	0,00	537.000,00	200.000,00	Το έργο είναι ενταγμένο στη ΣΑΕΠ 067/1. Στάδιο δημοπράτησης.
12	ΠΣ ΠΝΑ & Δ. Κέας για την υλοποίηση του έργου: Δίκτυα αποχέτευσης & εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας	ΚΕΑ	6.393.347,03	6.393.347,03	6.393.347,03	0,00	6.393.347,03	330.000,00	Το έργο είναι ενταγμένο στη ΣΑΕΠ 267/1.

α/α	Τίτλος Έργου	Νησί	Π/Υ	Νομικές Δεσμεύσεις	Προτειν. Π/Υ Προγραμ.	Συνολικές πληρωμές έως 31/12/2017	Υπόλοιπο την 01/01/2018	Προτεινόμενη Πίστωση έτους 2018	Παρατηρήσεις
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10
13	ΠΣ ΠΙΝΑ & Δ. Σίφνου για την υλοποίηση του έργου: Δίκτυα αποχέτευσης & εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου	ΣΙΦΝΟΣ	9.258.575,10	0,00	9.258.575,10	0,00	9.258.575,10	200.000,00	Το έργο είναι ενταγμένο στη ΣΑΕΠ 267/1.
14	ΠΣ ΥΠ.ΠΟ.ΑΘ, ΠΙΝΑ & Δήμος Αντιπάρου για την εκτέλεση του έργου "Μελέτες & Εργασίες Ανάδειξης του Κάστρου Αντιπάρου και του Ιερού Ναού του Απόλλωνος στο Δεσποτικό"	ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δ. Αντιπάρου
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>19.631.981,55</b>	<b>10.165.679,07</b>	<b>19.631.981,55</b>	<b>1.248.435,16</b>	<b>18.383.546,39</b>	<b>1.962.824,26</b>	